

## RESUMEN

	MONTO REQUERIDO	MONTO POR EJERCER 2018	AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO	MONTO POR EJERCER 2019-2021
OBRAS TERMINADAS	4,036,572,842.06	208,294,183.58	100%		
OBRAS EN PROCESO	6,483,230,019.59	1,929,897,192.59			1,457,267,002.58
OBRAS POR LICITAR EN LA SIGUIENTE ADMINISTRACIÓN	7,366,752,775.40	0.00			7,366,752,775.40
<b>TOTAL</b>	<b>17,886,555,637.05</b>	<b>2,138,191,376.17</b>			<b>8,824,019,777.98</b>

Dr. Víctor H. Alcocer Yamanaka  
 Subdirector General Técnico  
 Comisión Nacional del Agua  
 Profesor de asignatura  
 Facultad de Ingeniería. Posgrado  
 Universidad Nacional Autónoma de México  
 Tel: 555 17 444 00 directo