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INGENIERIA DE VALOR (IV)

Propuestas de IV Objetivo

1. Krion / K-Life 3,600

2. Juntas de Expansión Sísmicas 4,300

3. Mecánico, Eléctrico, y Plomería 500

4. Otras Propuestas (Arquitectura, Envolvente, etc) 1,600

5. Optimización de los Lotes de Estacionamiento 2,670

Valor Prevista (millones de pesos) 12,670
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1a. Krion Superficie Solida de Resina

INGENIERIA DE VALOR (IV)
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1b. Sustitución o Eliminación de techos de Krion

INGENIERIA DE VALOR (IV)
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1c. Remplazar Krion con K-Life

• Aplica para todas las areas incluyendo muros, plafones, y mobiliario fijo

1. Krion / K-Life Cantidad

1a. Krion Superficie Solida de Resina 1,780

1b. Substitucion o Eliminacion de techos de Krion 1,000

1c. Remplazar Krion con K-Life 820

Valor Prevista (millones de pesos) 3,600

INGENIERIA DE VALOR (IV)
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2a. Juntas Sísmicas y de Expansión 1- AM Especificación Revisada

John G. Williams

INGENIERIA DE VALOR (IV)
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2b. Juntas Sísmicas y de Expansión 2-Simplificar Partición de 

cristal interior Balaustrada

INGENIERIA DE VALOR (IV)
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2c. Juntas de Expansión, Oportunidades adicionales 

2. Juntas de Expansión Sísmicas Cantidad

2a. Juntas Sísmicas y de Expansión 1- AM Especificación Revisada 1,700

2b. Juntas Sísmicas y de Expansión 2-Simplificar Partición de cristal interior 

Balaustrada  
1,300

2c. Juntas de Expansión, Oportunidades Adicionales 1,300

Valor Prevista (millones de pesos) 4,300

INGENIERIA DE VALOR (IV)
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3a. Eliminación de Calefacción 

INGENIERIA DE VALOR (IV)



NUEVO AEROPUERTO INTERNACIONAL DE MÉXICO agosto 2018

3b. Substituir accesorios en Lavamanos de Sanitarios

INGENIERIA DE VALOR (IV)
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3c. Fabricantes Nacionales de Luminarios

INGENIERIA DE VALOR (IV)
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3d. Reducción de Sistema de Aire Acondicionado en Cuarto de Cómputo

3. Mecánico, Eléctrico, y Plomería Objetivo

3a. Eliminación de Calefacción 270

3b. Substituir accesorios en Lavamanos de Sanitarios 10

3c. Fabricantes Nacionales de Luminarios 190

3d. Reducción de Sistema de Aire Acondicionado en Cuarto de Cómputo 30

Valor Prevista (millones de pesos) 500

INGENIERIA DE VALOR (IV)
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4a. Reducción de Lucernarios

INGENIERIA DE VALOR (IV)
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4b. Falso Plafón de Pétalos

INGENIERIA DE VALOR (IV)



NUEVO AEROPUERTO INTERNACIONAL DE MÉXICO agosto 2018

4c. Pintura Intumescente, Cambio de Especificación

INGENIERIA DE VALOR (IV)

4. Otras Propuestas (Arquitectura, Envolvente, etc) Objetivo

4a. Reducción de Lucernarios 300

4b. Falso Plafón de Pétalos 240

4c. Pintura Intumescente, Cambio de Especificación 400

Otros 660

Valor Prevista (millones de pesos) 1,600
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INGENIERÍA DE VALOR 

Airport City

5. Optimización de los Lotes de Estacionamiento

Propuestas de IV Objetivo

5. Optimización de los Lotes de Estacionamiento $2,670

Valor Previsto (millones de pesos) $2,670
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DIFERIMIENTOS 

Propuestas de Diferimientos Objetivo

1. Diferimiento de Túneles Norte y Sur $3,760

2. Diferimiento de partes de Lotes de Estacionamiento $2,670

Valor Previsto (millones de pesos) $6,430

Optimización de lotes de 
estacionamiento.
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1a. Eliminación del Túnel GSE Norte

DIFERIMIENTOS 
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Propuestas de Diferimientos Objetivo

1. Diferimiento de Túneles Norte y Sur $   760

2. Diferimiento partes de Lotes de Estacionamiento $3,000

Valor Previsto (millones de pesos) $3,760

1b. Reducción de la longitud de los Túneles GSE Sur

DIFERIMIENTOS 
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Optimización de 
lotes de 
estacionamiento.

2. Diferimiento de partes de Lotes de Estacionamiento

Propuestas de Diferimientos Objetivo

2. Diferimiento de partes de Lotes de Estacionamiento $2,670

Valor Previsto (millones de pesos) $2,670

DIFERIMIENTOS 


