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INTRODUCCION

El informe de avance es parte del método observacional (MO) y describe el avance
en el monitoreo de las Pistas 2 y 3 y las calles de rodaje paralelas adyacentes de la
Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAICM).

Este reporte de abril del 2018 es realizado con los datos disponibles del 22 de mayo
del 2018 al 19 de junio del 2018.

El monitoreo consiste en los siguientes instrumentos:

e Inclinbmetros

e Piezdmetros (Eléctricos y Casagrande)

e Celdas de Presién

e Extensdmetros

e Placas de asentamiento

e Mangueras de asentamiento

e Pozos de Observacion (Sobre y por debajo del nivel de terreno natural)

La informacion recibida de la instrumentacion geotécnica se analiza en el Reporte
Mensual de Andlisis de Datos por TASANA, mismo que se incluye en esta entrega
mensual (TSN_GACM_REP_0605).

En la seccion 2 se describe el progreso y el control de calidad de la instalacion de
instrumentos de monitoreo. En la seccion 3 se describe la verificacion de recoleccion
de informacion. En la seccion 4 se mencionan los ajustes que han sido realizados
para el programa de monitoreo, y en la seccion 5 se atestigua el estado de las
terracerias.
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REVISION DE LA INSTALACION DE LOS INSTRUMENTOS DE MONITOREO
Introduccioén

En esta seccion se monitorea la instalacion de instrumentos de monitoreo en sitio,
esto para asegurar que se instalen de acuerdo a las especificaciones del proyecto.

Atestiguando que la Instalaciéon Cumpla con las Especificaciones Técnicas

Se hace una revision en sitio para verificar que la Instalacion de la Instrumentacién
searealizada de acuerdo a las Especificaciones Técnicas (31 09 13.06, 31 09 13.01,
3109 13.02, 31 09 13.03, 31 09 13.04, y 31 09 13.05).

Ademas, se realiz0 otra revision de los informes de Instalacion preparados por CFE,
con el fin de garantizar que incluyan todos los aspectos requeridos en las
especificaciones (40 90 00.01 ESPECIFICACION PARTICULAR REPORTE DE
INSTALACION DE INSTRUMENTACION).

Se le solicitaron informes de instalacion a CFE, y hemos recibido la Ultima
actualizacion el 24 de abril del 2018. Por lo tanto, los reportes de instalacion estan
actualizados. Se recomienda actualizar estos reportes regularmente y enviarselos
a TASANA, para que ellos puedan verificarlos.

El equipo en sitio de TASANA ha realizado inspecciones en el sitio durante la
instalacion de los instrumentos restante durante este mes, lo cual significa
principalmente la instalacion/reparacion de instrumentos dafados, de los lectores
de Asentamientos Hidraulicos, asi como la extensidn o reparacion de las varillas de
las placas de asentamiento.

Prueba de Verificacion para Finalizacion

Se realiza una validacion de la supervision para la finalizacion de la instalacion para
la instrumentacion geotécnica.

Al 19 de junio, el Equipo en Sitio de TASANA ha realizado inspecciones. Durante
estas inspecciones, solo ha habido descubrimientos menores, los cuales fueron
solucionados inmediatamente por los miembros del equipo en sitio de los
contratistas/supervision.

Desde que el Método Observacional fue implementado en sitio (mayo del 2017), el
progreso de la instalacién de instrumentos fue tan general que no hubo conflicto con
el progreso de las terracerias para las Pistas 2 y 3, sin embargo, se recomienda
continuar con la colaboracion conjunta entre los contratistas de las terracerias y el
contratista de la instrumentacion geotécnica, con el fin de evitar una afeccion futura.
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El trabajo principal llevado a cabo por el contratista de instrumentacion durante el
mes de Junio del 2018, se relaciond con la reinstalacion de instrumentos dafiados.
Ademas, CFE continu6 con la instalacion del lector eléctrico para mas
Extensometros y las lecturas han sido proporcionadas semanalmente.

Durante mayo del 2018, CFE reporté que completaron las placas de asentamiento

requeridas en Pistas 02 y 03. Durante junio, CFE también comenz6 con la extension
de instrumentos que estan debajo de la sobrecarga adicional.

N
R

052

AVANCE DE PROLONGACION DE INSTRUMENTOS SOBRECARGA
8 858 £ 3

5
=
o

¥ w
»n 3 ©w i w
g g g5 2 % &2 d
o 2 &3 2
> STA 2: : :
- = = ‘
,B ‘.i
x LU
OQ, . ‘
= A
TN
= / \.
(=) \\
S iw
-— N |
{ =]
< =}
: ; 1 t —_—— |
S o0 g ' '
& XX x £3 = o " :
See 8 5 8 £ % g
S5 R =
O Prolongacién de Piezémetro abierto tipo = Prol T e R it S
rolongacién de Registros
Casagrande realizados en el PERIODO & 8
O Prolongacién de Piezémetro abierto tipo Casagrande & Prolongacién de Registros realizadas en el Prolongaciones de Registros de extensémetros
&) Prolongaciones de Pozos de Observacién PERIODO A Prolongacién de Inclinémetros
®

Prolongaciones de Pozos de Observacién BIS —=A~r=1~ A& Ingenieriacivi

Figura 1: Extensién de instrumentos al 19 de junio del 2018. (CFE, 19-06-18)

Como se informo en el reporte del mes pasado (Mayo del 2018), CFE ha completado
la instalacion de los instrumentos a lo largo de las Pistas 02 y 03.
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100% 100%

100% 100%

100% 100%

1275 1275 100% 100%

100% 100%

Tabla 2: Instrumentacién Instalada al 24 de abril del 2018.

*1: 22 Las Placas de Asentamiento fueron removidas de acuerdo a las respuestas de TASANA a diferentes SDI.
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Dafos en la Instrumentacion

Como se informé en el reporte mensual del Método observacional del mes de
diciembre y abril, durante este periodo ha habido varios dafios en las placas de
asentamiento, especialmente en la Pista 02. Los trabajos de reparacion de estas
placas de asentamiento dafiadas han comenzado durante marzo, sin embargo,
el nimero de placas dafadas ha incrementado de 63 a una cantidad total de 169
(81 en la Pista 02 y 88 en la Pista 03) placas de asentamiento pendientes de
reparacion (fueron 142 en el reporte anterior). Este nimero esté incrementando
cada mes, incluso aunque CFE esta trabajando para reparar las Placas de
Asentamiento. TASANA quisiera recordar la importancia de reparar las placas
de asentamiento tan pronto como sea posible, con el fin de tener tantos
resultados como sea posible en esta importante etapa del proyecto.

Es de vital importancia reparar las placas de asentamiento dafiadas,
especialmente en el area donde se coloco el cascajo hace mucho tiempo, ya que
esta area tiene incertidumbres especiales que requieren que la mayoria de los
instrumentos geotécnicos estén disponibles y brinden datos sobre esta area.
Siguiendo la recomendacion de TASANA, CFE se ha enfocado en esta area y
en este momento, la mayoria de las placas de asentamiento dafiadas en el area
de cascajo han sido reparadas.

Ademas, CFE ha afirmado que comenzaran a reparar otro tipo de instrumentos
(ajenos a las Placas de Asentamiento) que fueron dafiados, en seguimiento a las
respuestas de TASANA a las S.D.I. TASANA ha sido informada sobre la falta de
stock de instrumentacion durante las Gltimas juntas y ha estado de acuerdo en
preparar una lista de los instrumentos disponibles en sitio, con el fin de
reemplazar la mayoria de estos. No se han entregado reportes sobre este tema.

En relacion con otros instrumentos de monitoreo geotécnico, no se informaron
problemas importantes durante este mes. Existieron algunos dafos, los cuales
han sido evaluados a través de diferentes S.D.I. respuestas por TASANA.
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Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México
Proyecto Lado Aire

VERIFICACION DE RECOPILACION DE DATOS
Introduccién

En esta seccion se encontrara que la informacién presentada por terceras partes
es monitoreada en sitio, esto con el fin de estar seguros de que la informacion
proporcionada por la instrumentacion ha sido medida de acuerdo a las
especificaciones del proyecto y tiempo provisto.

Juntas de Monitoreo Semanales
JUNTA SEMANAL DEL METODO OBSERVACIONAL

Hay una junta semanal realizada en el sitio cada martes a las 11:30 am, en la
cual se discuten y se acuerdan cuestiones sobre el Método Observacional con
todas las partes interesadas.

JUNTA SEMANAL DE INSTRUMENTACION

Hay una junta semanal realizada en el sitio cada martes a las 10:00 am, en la
cual se discuten y se acuerdan cuestiones sobre la Instrumentacién con todas
las partes interesadas.
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Protocolo de transferencia de datos y formatos de informes
PROTOCOLO DE TRANSFERENCIA DE DATOS

El protocolo de transferencia de datos fue entregado el 29 de mayo con el
Documento Numero: “TSN_GACM_MEM 0152 Protocolo de Transferencia de
Datos para el Método Observacional” a las partes interesadas. Durante el mes
de Julio, TASANA ha recibido la respuesta oficial del Protocolo de Transferencia
de Datos por parte de GACM (Oficio: GACM/DCI/SNPA/GROIA/671/17), el cual
fue respondido por TASANA (TSN_GACM_OF _0631).

TASANA comenz6 a recibir los archivos .csv el 14 de septiembre del 2017. Por
lo tanto, el periodo de 2 meses seré finalizado el 14 de noviembre del 2017 para
algunos instrumentos y sera completado para los siguientes cuando se complete
el periodo de 2 meses. Este periodo aun no ha sido completado para todos los
instrumentos. TASANA ha experimentado cambios multiples en los formatos de
archivos durante abril, lo cual conduce a retrasos en el procesamiento de datos.

Ademas, TASANA ha comenzado a recibir la informacion correspondiente a la
Investigacion de Terreno durante la sobrecarga durante los dltimos meses.
TASANA le ha solicitado a CFE que separe en sub-carpetas las entregas
semanales, con el fin de tener los nuevos resultados de Investigacion de Terreno
en una sub-carpeta separada cada semana en lugar de tener todos los
resultados en la misma carpeta. Dicha solicitud ha sido realizada por CFE y la
estructura de carpetas estd en linea con lo acordado. Ademas, TASANA le
solicité a CFE el recibir los archivos .csv, con el fin de ser capaz de incrementar
el detalle en el analisis. CFE ha comenzado a incluir los archivos .csv en sus
entregas.

VALIDACION TECNICA DE LOS FORMATOS DE LOS INFORMES

Se ha llevado a cabo una validacion técnica sobre los formatos de informes
presentados por CFE, los cuales fueron oficialmente entregados al GACM en el
documento con referencia: “TSN_GACM_OF_0537".

Verificacion de lectura de datos realizada por CFE

Una de las tareas del equipo del método observacional en sitio de TASANA es
revisar y validar la informacion presentada por CFE.

Para revisar la informacion proporcionada por CFE, una tabla de codificacion de
inconformidad ha sido preparada (ver la tabla siguiente), por lo que de cualquier
informe recibido, podemos hacer una clasificacion y conteo de inconformidades.
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Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México

Proyecto Lado Aire

Non-conformance Coding

construction sequence on graph / Respuesta ildgica en
relacion a la secuencia de construccion en las graficas

Code Description of hon-conformance Type of Instrument
1 Graph without Data / Gréafico no muestra ningin dato All/Todos
2 Graph without milestones / Gréfico no incluye Hitos All/Todos
3 File not according to Data Transfer Protocol / Archivo en All/Todos
discrepancia con el Protocolo de Transferencia de Datos
4 Format of Graph Different fthan other reports / Formato de All/Todos
Gréfica diferente de otros reportes
5 Outfall of Instrument (No data reading) / Falta de toma de All/Todos
datos
6 Missing File at delivery / Archivo no incluido en la entrega All/Todos
7 Theoretical Values of Tezontle Thickness / Valores Electronic Piezometers,
Tedricos de Espesor de tezontle Inclinometers, Pressure Cells,
Standpipe
Piezometers/PiezOmetros
Eléctricos, Inclinometros,
Celdas de presion, Piezémetros
Casagrande
8 Theoretical Values of Tezontle Elevation / Valores Extensometers, Settlement
Tedricos de elevacion de Tezontle Plates, Settlement
Hoses/Extensdmetros, Placas
de Asentamiento, Perfiles de
Asentamiento
9 Unexpected Pore Pressure Increase / Incremento de la Electronic Piezometers,
presion de poro inesperado Standpipe
Piezometers/Piezometros
Eléctricos, Piezometros
Casagrande
10 Unexpected Pore Pressure Decrease / Disminucion Electronic Piezometers,
inesperada de la presién de poro Standpipe
Piezometers/PiezOmetros
Eléctricos, Piezometros
Casagrande
11 No logical response of measurements in relation to Electronic Piezometers,

Settlement Plates, Pressure
Cells, Standpipe
Piezometers/Piezémetros
Eléctricos, Placas de
Asentamiento, Celdas de
presion, Piezometros
Casagrande
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12 File Naming mistaken / Error en la nomenclatura del All/Todos
archivo
13 Report done for Non-installed Instrument / Reporte para All/Todos

instrumento no instalado

no incluidos en la gréafica

14 Installation Axis Missing in the graph / Ejes de instalacién Inclinometers/Inclindmetros

Tabla 2: Cddigo de inconformidades de los Informes de Instrumentacién de CFE.

Es posible resaltar los siguientes errores comunes: Archivos Faltantes en
Entrega (Error 6), Valores teoricos para espesor de Tezontle (Error 7), y Archivo
no correspondiente con el Protocolo de Transferencia de Datos (Error 3).

En el Anexo A podran encontrar el documento completo que incluye todos los
errores encontrados en los reportes, asi como las tablas de cuantificacion de
errores.

Programa de Transferencia de Datos

Conforme a lo acordado durante la junta del Método Observacional que tuvo
lugar el 3 de mayo del 2017, los datos de monitoreo seran proporcionados de
manera semanal por CFE durante las juntas semanales del Método
Observacional.

Durante el mes de Junio, el porcentaje de instrumentos reportados ha
incrementado y esta cerca del 100%, excepto por los Extensémetros y Pozos de
Observacion.

Encontraran a continuacién las tablas que incluyen las cantidades recibidas en
la primer y dltima semana incluidas en este informe.
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- Entregado el 22 de mayo del 2018:

PISTA # 2 PISTA # 3

INSTALADO INSTALADO

TOTAL SEGUNEL  TOTAL SEGUN EL

REPORTADO %REPORTADO REPORTE REPORTADO %REPORTADO REPORTE

POR CFE DE INS.DE  POR CFE DE INS. DE
CFE CFE

33 100 % 33 32 100 % 32

40 100 % 40 36 90 % 40

358 100 % 358 320 100 % 320

58 95 % 61 48 100 % 48

71 100 % 71 57 100 % 57

1265 100 % 1265 884 100 % 884

18 100 % 18 16 100 % 16

21 100% 21 15 100% 15

Tabla 3: Reporte de Desempefio (22-05-18).

- Entregado el 19 de junio del 2018:

AVANCE FISICO DE INSTRUMENTACION GEOTECNICA DE LA PRECARGA DE LAS PISTAS 2Y 3

PISTA # 2 PISTA # 3

INSTALADO INSTALADO

TOTAL SEGUNEL  TOTAL SEGUN EL

REPORTADO %REPORTADO REPORTE REPORTADO %REPORTADO REPORTE

POR CFE DE INS.DE  POR CFE DE INS. DE
CFE CFE

33 100 % 33 32 100 % 32

40*t 100 % 40 28*1 70 % 40

358 100 % 358 320 100 % 320

58 95 % 61 48 100 % 48

71 100 % 71 57 100 % 57

1265 100 % 1265 884 100 % 884

18 100 % 18 16 100 % 16

21 100% 21 15 100% 15

*1' |La informacion no sigue parcialmente al DTP.

Tabla 4: Reporte de Desempefio (19-06-18).
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AJUSTES AL PROGRAMA DE MONITOREO

En esta seccion, se informan los ajustes al disefio del paquete de monitoreo de
TASANA.

1. Instalacion de PVDs alrededor de los instrumentos:

Durante el mes de octubre, los contratistas comenzaron con la instalacion de
PVDs alrededor de instrumentos en areas donde las capas de sobrecarga ya
estaban colocadas. Estos trabajos se han completado en el mes de abril. Ya que
no existen resultados suficientes para evaluar la situacion antes y después de
instalar los PVD, se realizara un analisis en el reporte de analisis de informacion.
Ademas, TASANA ha solicitado durante muchas juntas el recibir la historia de
carga y la secuencia de trabajos que fueron aplicados a estas zonas.

2. Instalacién de PVDs en los Drenes Horizontales en Forma de S

Como TASANA ha informado en muchas juntas y reportes, hay PVDs faltantes
en las Cajas de Tezontle en Forma de S para los Drenes Horizontales. Por lo
tanto, TASANA entregar& un Oficio, con el fin de proporcionar suficiente soporte
técnico al GACM, con respecto al camino a seguir para estas areas especificas,
asi como las consecuencias sobre lo realizar este trabajo en tiempo.

3. Dandole seguimiento a la respuesta a las SDI de Instrumentacion recibida
de la Supervision del sitio, tenemos los siguientes ajustes:

S.D.l. 0047:

Todas las placas de asentamiento que estan ubicadas en el eje de la Pista o
Calle de rodaje (Transversal) deberan de ser reemplazadas. Las placas de
asentamiento restantes, de acuerdo a la tabla, no tienen que ser reemplazadas.

S.D.1. 0048:

Favor de reemplazar el Piezometro Eléctrico EP-0000-5.2. La nueva ubicacion
puede ser en cualquier ubicacion a 5 m de la instrumentacién dafiada.

ATESTIGUANDO EL PROGRESO ACTUAL DEL SITIO

En esta seccion se reporta el estado de las Terracerias. La ultima informacion
disponible ha sido recibida en la Supervision en Sitio el 19 de junio del 2018 y se
presenta en las siguientes figuras. Ambos contratistas de las pistas informaron
que los 2 m de sobrecarga fueron completados para todas las areas incluidas en
el alcance, la pista 02 fue completada por diciembre 5 del 2017 y la pista 03 fue
completada por marzo 17 del 2018. Ambos contratistas de las pistas han
comenzado a colocar el tercer metro de sobrecarga durante marzo; el contratista
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de la pista 02 comenzé el 6 de marzo y el de la pista 03 comenzé el 13 de marzo.
A continuacion, en la figura 4 encontraran el progreso actualizado al 24 de abril.

Se puede apreciar una brecha de tiempo de 3 meses y 12 dias entre la
finalizacion de los 2 primeros metros de precarga de las pistas 02 y 03, pero la
brecha de tiempo para la sobrecarga adicional se reduce a solo 7 dias.

.} :
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Figura 3: Pista 3, 4° Progreso de la Capa de Sobrecarga (17-03-18)
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Figura 4. Pistas 2y 3, Progreso de la capa adicional de sobrecarga (19-06-18)

El tiempo actual de la sobrecarga se presenta en la siguiente Figura. Los colores
purpura corresponden a las areas donde la sobrecarga esta actuando por un
periodo mas largo (Norte del paquete de la Pista 02 y sur del paquete de la Pista
03) y los colores rojos corresponden a las areas con un periodo mas corto de
sobrecarga (sur del paquete de la Pista 02 y norte del paquete de la Pista 03).
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Figura 5: Tiempo completo de la sobrecarga desde la aplicaciéon (TASANA, 19-06-18).

Durante este mes se han llevado diferentes juntas con respecto a la remocion de
la sobrecarga. Se ha acordado que la primera area de sobrecarga que estara
disponible para ser removida sera la Zona 10 en la Pista 02. Las obras deberan
de comenzar a principios de julio y el progreso sera reportado en los siguientes
reportes mensuales del MO.

Durante los ultimos dias de mayo, se le ha informado a TASANA acerca de la
instalacion del Sistema de Bombeo Activo Vertical. A la fecha (19 de junio), el
contratista de la Pista 02 ha instalado 91/91 pozos de bombeo, en los cuales se
han instalado 21 bombas (principalmente en el area norte del paquete). También
se instalaron 31 Pozos de Observacion. Los contratistas de la Pista 03 han
instalado 75/101 pozos de bombeo, en los cuales instalaron 23 bombas, de las
cuales 14 estan funcionando (Principalmente en el area sur del paquete) y se
han instalado 08 Pozos de Observacion a la fecha. Se le ha informado a TASANA
que las primeras bombas seran encendidas el 25 de mayo.

El progreso en sitio al 19 de junio del 2018 puede ser apreciado en la siguiente
figura:
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Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México
Proyecto Lado Aire

=

SIMBOLOG]

EJE DE PISTAS ¥ GALLES DE RODAJE
s EJE DEL TUBD OF DREMAJE HORIZONTA

—— CAPADE TEZONTLE 1=0,80m

Figura 6: Sistema de Bombeo Vertical Activo — Progreso en Sitio (SIPNA, 21-06-18).

De la informacion adicional recibida de la Supervision en Sitio, los Contratistas y
de CFE, TASANA pudo actualizar y optimizar el programa de monitoreo y lo ha
definido en la Nota Técnica #TSN_GACM_MEM_0265. En dicha nota, TASANA
define la informacion que deberd ser monitoreada, asi como las frecuencias de
monitoreo que deben de ser seguidas.

TASANA esta realizando diferentes analisis de la informacion recibida del
monitoreo del sistema de Bombeo Vertical Activo. Sin embargo, aun es muy
pronto para tener conclusiones sobre el comportamiento del suelo en relacién a
su aplicacion. Se incluira mayor informacién sobre el analisis de datos en el
siguiente reporte mensual del Método Observacional.
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EXTENSIOMETROS

EXTENSOMETER
Numero 29-05-18 05-06-18 12-06-18 18-06-18 26-06-18 29-05-18 05-06-18 12-06-18 18-06-18

E-0000-1 SI-YES SI-YES SI-YES SI-YES SI-YES 5 5 5 5
E-0000-2 SI-YES SI-YES SI-YES SI-YES SI-YES 5 5 5 5
E-0120-1 NO NO NO NO NO 6 6 6 6
E-0120-2 NO NO NO NO NO 6 6 6 6
E-0145-1 SI-YES SI-YES SI-YES SI-YES SI-YES 5 5 5 5
E-0145-2 SI-YES SI-YES SI-YES SI-YES SI-YES 5 5 9 5
E-0500-1 SI-YES SI-YES SI-YES SI-YES SI-YES 5 5 5 5
E-0500-2 SI-YES SI-YES SI-YES SI-YES SI-YES 5 5 5 5
E-0750-1 SI-YES SI-YES SI-YES SI-YES SI-YES 5 5 5 5
E-0750-2 SI-YES SI-YES SI-YES SI-YES SI-YES 6 6 6 6
E-0750-2 BIS NC NC NC NC NC 5 5 5 5
E-1175-1 SI-YES SI-YES SI-YES SI-YES SI-YES 5 5 5 5
E-1175-2 SI-YES SI-YES SI-YES SI-YES SI-YES 5 5 5
E-1600-1 SI-YES SI-YES SI-YES SI-YES SI-YES 5 5 5 5
E-1600-2 SI-YES SI-YES SI-YES SI-YES SI-YES 5 5 5 5
E-1600-3 SI-YES SI-YES SI-YES SI-YES SI-YES 5 5 5 5
E-1700-1 SI-YES SI-YES SI-YES SI-YES SI-YES 5 5 5 5
E-1700-2 SI-YES SI-YES SI-YES SI-YES SI-YES 5 5 5 5
E-1700-3 SI-YES SI-YES SI-YES SI-YES SI-YES 5 511 511 511
E-1800-1 SI-YES SI-YES SI-YES SI-YES SI-YES 5 5 5 5
E-1800-2 SI-YES SI-YES SI-YES SI-YES SI-YES 5 5 5 5
E-1800-3 SI-YES SI-YES SI-YES SI-YES SI-YES 5 5 5 5
E-2200-1 SI-YES SI-YES SI-YES SI-YES SI-YES 5 5 5 511
E-2200-2 SI-YES SI-YES SI-YES SI-YES SI-YES 5 5 5 5
E-2200-3 SI-YES SI-YES SI-YES SI-YES SI-YES 5 5 5 5
E-2600-1 SI-YES SI-YES SI-YES SI-YES SI-YES 5 5 5 5
E-2600-2 SI-YES SI-YES SI-YES SI-YES SI-YES 5 5 5 5
E-3000-1 SI-YES SI-YES SI-YES SI-YES SI-YES 5 5 5 5
E-3000-2 SI-YES SI-YES SI-YES SI-YES SI-YES 5 5 5 5
E-3025-1 SI-YES SI-YES SI-YES SI-YES SI-YES 5 5 5 5
E-3025-2 SI-YES SI-YES SI-YES SI-YES SI-YES 6 6 6 6
E-3140-1 SI-YES SI-YES SI-YES SI-YES SI-YES 5 5 5 5
E-3140-2 SI-YES SI-YES SI-YES SI-YES SI-YES 5 5 5 5
E-3750-1 SI-YES SI-YES SI-YES SI-YES SI-YES 5 5 5 5
E-3750-BIS NC NC NC NC NC 5 5 5 5
E-3750-2 SI-YES SI-YES SI-YES SI-YES SI-YES 5 5 5 5
E-3750-3 SI-YES SI-YES SI-YES SI-YES SI-YES 5 5 5 5
E-4375-1 SI-YES SI-YES SI-YES SI-YES SI-YES 5 5 5 5
E-4375-1 BIS SI-YES SI-YES SI-YES SI-YES SI-YES 5 5 5 5
E-4375-2 SI-YES SI-YES SI-YES SI-YES SI-YES 5 5 5

E-4375-3 SI-YES SI-YES SI-YES SI-YES SI-YES 5 5 5 5
E-4400-1 SI-YES SI-YES SI-YES SI-YES SI-YES 5 5 5 5
E-4400-2 SI-YES SI-YES SI-YES SI-YES SI-YES 5 511 5 5
E-4400-3 SI-YES SI-YES SI-YES SI-YES SI-YES 5 5 5 5
E-5000-1 SI-YES SI-YES SI-YES SI-YES SI-YES 5 5 5 5
E-5000-2 SI-YES SI-YES SI-YES SI-YES SI-YES 5 5 5 5




26-06-18

3 Total No. Status

3 25 Not Checked

6 12 Not Installed

6 4 Installed

3 0 Not Updated in the File
3

5

5

5

6
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[OMETRO ELECTF
LECTRIC PIEZOMETEI

Ndamero

EP-0000-1

EP-0000-2

EP-0000-3

EP-0000-4

EP-0000-5

EP-0000-6

EP-0120-1

EP-0120-2

EP-0120-3

EP-0120-4

EP-0120-5

EP-0120-6

EP-0145-1

EP-0145-2

EP-0145-3

EP-0145-4

EP-0145-5

EP-0145-6

EP-0500-1

EP-0500-2

EP-0500-3

EP-0500-4

EP-0500-5

EP-0500-6

EP-0750-1

EP-0750-2

EP-0750-3

EP-0750-4

EP-0750-5

EP-0750-6

EP-1175-1

EP-1175-2

EP-1175-3

EP-1175-4

EP-1175-5

EP-1175-6

EP-1600-1

EP-1600-2

EP-1600-3

EP-1600-4

EP-1600-5

EP-1700-1

EP-1700-2

EP-1700-3

EP-1700-4

EP-1700-5

EP-1700-6

EP-1800-1

EP-1800-2

EP-1800-3

EP-1800-4

EP-1800-5

EP-1800-6

29-05-18

SISYES
SI-YES
SISYES
SI-YES
SI-YES
SI-YES
SI-YES
SI-YES
SI-YES
SI-YES
SI-YES
SI-YES
SI-YES
SI-YES
SI-YES
SI-YES
SI-YES
SI-YES
SI-YES
SI-YES
SI-YES
SI-YES
SI-YES
SI-YES
SI-YES
SI-YES
SI-YES
SI-YES
SI-YES
SI-YES
SI-YES
SI-YES
SI-YES
SI-YES
SI-YES
SI-YES
SI-YES
SI-YES
SI-YES
SI-YES
NA
SI-YES
SI-YES
SI-YES
SI-YES

SI-YES
SI-YES
SI-YES
SI-YES

05-06-18

SISYES
SI-YES
SISYES
SI-YES
SI-YES
SI-YES
SI-YES
SI-YES
SI-YES
SI-YES
SI-YES
SI-YES
SI-YES
SI-YES
SI-YES
SI-YES
SI-YES
SI-YES
SI-YES
SI-YES
SI-YES
SI-YES
SI-YES
SI-YES
SI-YES
SI-YES
SI-YES
SI-YES
SI-YES
SI-YES
SI-YES
SI-YES
SI-YES
SI-YES
SI-YES
SI-YES
SI-YES
SI-YES
SI-YES
SI-YES
NA
SI-YES
SI-YES
SI-YES
SI-YES

SI-YES
SI-YES
SI-YES
SI-YES

12-06-18

SISYES
SI-YES
SISYES
SI-YES
SI-YES
SI-YES
SI-YES
SI-YES
SI-YES
SI-YES
SI-YES
SI-YES
SI-YES
SI-YES
SI-YES
SI-YES
SI-YES
SI-YES
SI-YES
SI-YES
SI-YES
SI-YES
SI-YES
SI-YES
SI-YES
SI-YES
SI-YES
SI-YES
SI-YES
SI-YES
SI-YES
SI-YES
SI-YES
SI-YES
SI-YES
SI-YES
SI-YES
SI-YES
SI-YES
SI-YES
NA
SI-YES
SI-YES
SI-YES
SI-YES

SI-YES
SI-YES
SI-YES
SI-YES

18-06-18

SISYES
SI-YES
SISYES
SI-YES
SI-YES
SI-YES
SI-YES
SI-YES
SI-YES
SI-YES
SI-YES
SI-YES
SI-YES
SI-YES
SI-YES
SI-YES
SI-YES
SI-YES
SI-YES
SI-YES
SI-YES
SI-YES
SI-YES
SI-YES
SI-YES
SI-YES
SI-YES
SI-YES
SI-YES
SI-YES
SI-YES
SI-YES
SI-YES
SI-YES
SI-YES
SI-YES
SI-YES
SI-YES
SI-YES
SI-YES
NA
SI-YES
SI-YES
SI-YES
SI-YES

SI-YES
SI-YES
SI-YES
SI-YES

26-06-18

SISYES
SI-YES
SISYES
SI-YES
SI-YES
SI-YES
SI-YES
SI-YES
SI-YES
SI-YES
SI-YES
SI-YES
SI-YES
SI-YES
SI-YES
SI-YES
SI-YES
SI-YES
SI-YES
SI-YES
SI-YES
SI-YES
SI-YES
SI-YES
SI-YES
SI-YES
SI-YES
SI-YES
SI-YES
SI-YES
SI-YES
SI-YES
SI-YES
SI-YES
SI-YES
SI-YES
SI-YES
SI-YES
SI-YES
SI-YES
NA
SI-YES
SI-YES
SI-YES
SI-YES

SI-YES
SI-YES
SI-YES
SI-YES

29-05-18

5,7
5,7
5,7
5,7
5,7
5,7
5,7

NN N N N N N N N N N N NN NN

aooo
N NN

2,57
5,7
5,7
5,7
5,7
5,7
5,7
5,7
5,7
5,7
5,7

57,11
5,7

ENIENIENIEN

5,7
5,7
5,7
2,57
5,7

05-06-18

57
57
57
57
57
57
7
7
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
7
7
7
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
6
57
57
57
57
57
6

12-06-18

5,7
5,7
5,7
5,7
2,57
2,5,7,9
5,7
5,7
2,5,7,9
2,57
5,7
5,7
5,7
5,7
5,7
5,7
5,7
2,5,7,9
5,7
5,7
7
7
5,7
5,7
5,7
5,7
5,7
5,7
5,7
5,7
5,7
5,7
5,7
5,7
2,5,7,10
5,7
5,7
2,57
2,57
2,57
2,579
5,7
5,7

5,7
5,7

5,7
5,7
5,7
5,7
5,7

18-06-18
57
57
57
57
57

2,57

2,579

57

57
57
57
57
57

26-06-18
5,7
5,7
5,7
5,7
5,7
5,7

7
7
5,7

NN NN NN

5,7
5,7

ENIENIENIEN

5,7
5,7

5,7
5,7
5,7
5,7
5,7
5,7
5,7
2,57
5,7
5,7
5,7
5,7
5,7
257,11

ENIENIENIEN

5,7
5,7
5,7
5,7
5,7

Total No.
58
4
30
6

Status

Not Checked

Not Installed

Installed

Not Updated in the File



EP-2200-1

EP-2200-2

EP-2200-3

EP-2200-4

EP-2200-5

EP-2600-1

EP-2600-2

EP-2600-3

EP-2600-4

EP-3000-1

EP-3000-2

EP-3000-3

EP-3000-4

EP-3000-5

EP-3000-6

EP-3025-1

EP-3025-2

EP-3025-3

EP-3025-4

EP-3025-5

EP-3025-6

EP-3140-1

EP-3140-2

EP-3140-3

EP-3140-4

EP-3140-5

EP-3140-6

EP-3750-1

EP-3750-2

EP-3750-3

EP-3750-4

EP-3750-5

EP-4375-1

EP-4375-2

EP-4375-3

EP-4375-4

EP-4375-5

EP-4400-1

EP-4400-2

EP-4400-3

EP-4400-4

EP-4400-5

EP-5000-1

EP-5000-2

EP-5000-3

EP-5000-4

SISYES
SISYES
SISYES
SIEYES

SISYES
SISYES
SISYES
SISYES
SISYES
SISYES
SISYES
SISYES
SISYES
SISYES
SISYES
SISYES
SISYES
SISYES
SISYES
SISYES
SISYES
SISYES
SISYES
SISYES
SISYES
SISYES
SISYES
SISYES
SISYES
SISYES
SISYES
SISYES
SISYES
SISYES
SISYES
SISYES
SISYES
SISYES
SISYES
SISYES
SISYES
SISYES
SISYES
SISYES
SIEYES

SISYES
SISYES
SISYES
SIEYES

SISYES
SISYES
SISYES
SISYES
SISYES
SISYES
SISYES
SISYES
SISYES
SISYES
SISYES
SISYES
SISYES
SISYES
SISYES
SISYES
SISYES
SISYES
SISYES
SISYES
SISYES
SISYES
SISYES
SISYES
SISYES
SISYES
SISYES
SISYES
SISYES
SISYES
SISYES
SISYES
SISYES
SISYES
SISYES
SISYES
SISYES
SISYES
SISYES
SISYES
SIEYES

SISYES
SISYES
SISYES
SIEYES

SISYES
SISYES
SISYES
SISYES
SISYES
SISYES
SISYES
SISYES
SISYES
SISYES
SISYES
SISYES
SISYES
SISYES
SISYES
SISYES
SISYES
SISYES
SISYES
SISYES
SISYES
SISYES
SISYES
SISYES
SISYES
SISYES
SISYES
SISYES
SISYES
SISYES
SISYES
SISYES
SISYES
SISYES
SISYES
SISYES
SISYES
SISYES
SISYES
SISYES
SIEYES

SISYES
SISYES
SISYES
SIEYES

SISYES
SISYES
SISYES
SISYES
SISYES
SISYES
SISYES
SISYES
SISYES
SISYES
SISYES
SISYES
SISYES
SISYES
SISYES
SISYES
SISYES
SISYES
SISYES
SISYES
SISYES
SISYES
SISYES
SISYES
SISYES
SISYES
SISYES
SISYES
SISYES
SISYES
SISYES
SISYES
SISYES
SISYES
SISYES
SISYES
SISYES
SISYES
SISYES
SISYES
SIEYES

SISYES
SISYES
SISYES
SIEYES

SISYES
SISYES
SISYES
SISYES
SISYES
SISYES
SISYES
SISYES
SISYES
SISYES
SISYES
SISYES
SISYES
SISYES
SISYES
SISYES
SISYES
SISYES
SISYES
SISYES
SISYES
SISYES
SISYES
SISYES
SISYES
SISYES
SISYES
SISYES
SISYES
SISYES
SISYES
SISYES
SISYES
SISYES
SISYES
SISYES
SISYES
SISYES
SISYES
SISYES
SIEYES

5,7
5,7
5,7
5,7
5,7
5,7
5,7
5,7
5,7
5,7
5,7
5,7
5,7
5,7
5,7
5,7
5,7
5,7
5,7
5,7
5,7
5,7
5,7
57,11
5,7
5,7
5,7
5,7
5,7
5,7
5,7
5,7
5,7
5,7
5,7
5,7
5,7
5,7
5,7
5,7
5,7
5,7
5,7
5,7
5,7
5,7

57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57

57,11

57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57

57
57
57
57

57
57

5,7
5,7
5,7
5,7
5,7
5,7
5,7
5,7
5,7
5,7
5,7
5,7
5,7
5,7
5,7
5,7
5,7
5,7
5,7
5,7
5,7
5,7
5,7

25,79

5,7
5,7
5,7
5,7
5,7
5,7
5,7
5,7
5,7
5,7
5,7
5,7
5,7
5,7
5,7
5,7
5,7

5,7
5,7
5,7
5,7

57
57
57
57
57
57
57
57
57
25,79
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57

57
57

57

57
57
57
57

5,7
5,7
5,7
5,7
5,7
5,7
5,7
5,7
5,7
5,7
5,7
5,7
5,7
5,7
5,7
5,7
5,7
5,7
5,7
5,7
5,7
5,7
5,7
57,11
5,7
5,7
5,7
5,7
5,7
5,7
5,7
5,7
5,7
5,7
5,7
5,7

5,7
5,7
5,7
5,7

5,7
5,7
5,7
5,7



w



INCLINOMETRO

INCLINOMETER

Numero 29-05-18 05-06-18 12-06-18 18-06-18 26-06-18 29-05-18 05-06-18 12-06-18 18-06-18 26-06-18
[-0000-1 SI-YES SI-YES SI-YES SI-YES SI-YES 57 57 57 57 57
[-0000-2 SI-YES SI-YES SI-YES SI-YES SI-YES 57 57 57 57 57
[-0120-1 SI-YES SI-YES SI-YES SI-YES SI-YES 57 57 57 57 57
[-0120-2 SI-YES SI-YES SI-YES SI-YES SI-YES 57 57 57 57 57
[-0145-1 SI-YES SI-YES SI-YES SI-YES SI-YES 57 57 57 57 57
[-0145-2 SI-YES SI-YES SI-YES SI-YES SI-YES 57 57 57 57 57
[-0500-1 SI-YES SI-YES SI-YES SI-YES SI-YES 57 57 57 57 57
[-0500-2 SI-YES SI-YES SI-YES SI-YES SI-YES 57 57 57 57 57
[-0750-1 SI-YES SI-YES SI-YES SI-YES SI-YES 57 57 57 57 57
[-0750-2 SI-YES SI-YES SI-YES SI-YES SI-YES 57 57 57 57 57
[-1175-1 SI-YES SI-YES SI-YES SI-YES SI-YES 57 57 57 57 57
[-1175-2 SI-YES SI-YES SI-YES SI-YES SI-YES 57 57 57 57 57
[-1600-1 SI-YES SI-YES SI-YES SI-YES SI-YES 7 57 57 7 57
[-1600-2 SI-YES SI-YES SI-YES SI-YES SI-YES 7 7 7 7 57
[-1700-1 SI-YES SI-YES SI-YES SI-YES SI-YES 7 57 7 7 57
[-1700-2 SI-YES SI-YES SI-YES SI-YES SI-YES 7 7 7 7 57
[-1800-1 SI-YES SI-YES SI-YES SI-YES SI-YES 7 57 7 7 57
[-1800-2 SI-YES SI-YES SI-YES SI-YES SI-YES 7 57 7 7 57
[-2200-1 SI-YES SI-YES SI-YES SI-YES SI-YES 7 57 7 7 57
[-2600-1 SI-YES SI-YES SI-YES SI-YES SI-YES 7 57 7 7 57
[-3000-1 SI-YES SI-YES SI-YES SI-YES SI-YES 7 57 57 7 57
[-3000-2 SI-YES SI-YES SI-YES SI-YES SI-YES 57 57 57 57 57
[-3025-1 SI-YES SI-YES SI-YES SI-YES SI-YES 57 57 57 57 57
[-3025-2 SI-YES SI-YES SI-YES SI-YES SI-YES 57 57 57 57 57
[-3140-1 SI-YES SI-YES SI-YES SI-YES SI-YES 7 57 57 57 57
[-3140-2 SI-YES SI-YES SI-YES SI-YES SI-YES 57 57 57 57 57
[-3750-1 SI-YES SI-YES SI-YES SI-YES SI-YES 57 57 57 57 57
[-4375-1 SI-YES SI-YES SI-YES SI-YES SI-YES 57 57 7 57 57
[-4375-2 SI-YES SI-YES SI-YES SI-YES SI-YES 57 57 57 57 57
[-4400-1 SI-YES SI-YES SI-YES SI-YES SI-YES 57 57 57 57 57
[-4400-2 SI-YES SI-YES SI-YES SI-YES SI-YES 57 57 57 57 57
[-5000-1 SI-YES SI-YES SI-YES SI-YES SI-YES 57 57 57 57 57
[-5000-2 SI-YES SI-YES SI-YES SI-YES SI-YES 57 57 7 57 57
[-5000-2 BIS NC NC NC NC NC 57 57 57 57 57




Total No. Status
20 Not Checked
3 Not Installed
10 Installed
0 Not Updated in the File



ELDAS DE PRESIOI

PRESSURE CELLS

Numero 29-05-18 05-06-18 12-06-18 18-06-18 26-06-18  29-05-18 05-06-18 12-06-18 18-06-18 26-06-18
CP-0000-1 SISYES SI-YES SISYES SI-YES SISYES 5,7 57 5,7 57 5,7
CP-0000-2 SISYES SI-YES SISYES SI-YES SISYES 5,7 57 5,7 57, 5,7
CP-0000-3 SISYES SI-YES SISYES SI-YES SISYES 5,7 57 5,7 57 5,7
CP-0000-4 SISYES SI-YES SISYES SI-YES SISYES 5,7 57 5,7 57 5,7
CP-0120-1 SISYES SI-YES SISYES SI-YES SISYES e 57 5,7 57 5,7
CP-0120-2 SISYES SI-YES SISYES SI-YES SISYES 5,7 57 5,7 57 5,7
CP-0120-3 SISYES SI-YES SISYES SI-YES SISYES 5,7 57 5,7 57 5,7
CP-0120-4 SISYES SI-YES SISYES SI-YES SISYES 5,7 57 5,7 57 5,7
CP-0145-1 SISYES SI-YES SISYES SI-YES SISYES 5,7 57 5,7 57 5,7
CP-0145-2 SISYES SI-YES SISYES SI-YES SISYES 5,7 57 5,7 57 5,7
CP-0145-3 SISYES SI-YES SISYES SI-YES SISYES 5,7 57 5,7 57 5,7
CP-0145-4 SISYES SI-YES SISYES SI-YES SISYES 5,7 57 5,7 57 5,7
CP-0500-1 SISYES SI-YES SISYES SI-YES SISYES 5,7 57 5,7 e 5,7
CP-0500-2 SISYES SI-YES SISYES SI-YES SISYES 5,7 57 5,7 57 5,7
CP-0500-3 SISYES SI-YES SISYES SI-YES SISYES 5,7 57 5,7 57 5,7
CP-0500-4 SISYES SI-YES SISYES SI-YES SISYES 5,7 57 5,7 57 5,7
CP-0750-1 SISYES SI-YES SISYES SI-YES SISYES 5,7 57 5,7 57 5,7
CP-0750-2 SISYES SI-YES SISYES SI-YES SISYES 5,7 57 5,7 57 5,7
CP-0750-3 SISYES SI-YES SISYES SI-YES SISYES 5,7 57 5,7 57 25,711
CP-0750-4 SISYES SI-YES SISYES SI-YES SISYES 5,7 57 5,7 57 5,7
CP-1175-1 SISYES SI-YES SISYES SI-YES SISYES e 57 5,7 57 5,7
CP-1175-2 SISYES SI-YES SISYES SI-YES SISYES 5,7 57 5,7 57 5,7
CP-1175-3 SISYES SI-YES SISYES SI-YES SISYES 5,7 57 5,7 57 25,711
CP-1175-4 SISYES SI-YES SISYES SI-YES SISYES 5,7 57 5,7 57 5,7
CP-1600-1 SISYES SI-YES SISYES SI-YES SISYES 5,7 57 5,7 57 5,7
CP-1600-2 SISYES SI-YES SISYES SI-YES SISYES 5,7 57 5,7 57 5,7
CP-1600-3 SISYES SI-YES SISYES SI-YES SISYES 5,7 57 5,7 57 5,7
CP-1600-4 SISYES SI-YES SISYES SI-YES SISYES 5,7 57 5,7 57 5,7
CP-1600-5 SISYES SI-YES SISYES SI-YES SISYES 5,7 57 5,7 57 5,7
CP-1700-1 SISYES SI-YES SISYES SI-YES SISYES 5,7 57 5,7 57 5,7
CP-1700-2 SISYES SI-YES SISYES SI-YES SISYES 5,7 57 5,7 57 5,7
CP-1700-3 SISYES SI-YES SISYES SI-YES SISYES 5,7 57 5,7 57 5,7
CP-1700-4 NC NC NC NC NC 5,7 57 5,7 57 5,7
CP-1800-1 SISYES SI-YES SISYES SI-YES SISYES 5,7 57 5,7 57 5,7
CP-1800-2 SISYES SI-YES SISYES SI-YES SISYES 5,7 57 5,7 57 5,7
CP-1800-3 SISYES SI-YES SISYES SI-YES SISYES 5,7 57 5,7 57 5,7
CP-1800-4 SISYES SI-YES SISYES SI-YES SISYES 5,7 57 5,7 57 5,7
CP-1800-5 NC NC NC NC NC 5,7 57 5,7 57 5,7
CP-2200-1 SISYES SI-YES SISYES SI-YES SISYES 7 57 5,7 57 5,7
CP-2200-2 SISYES SI-YES SISYES SI-YES SISYES 7 57 5,7 57 5,7
CP-2200-3 SISYES SI-YES SISYES SI-YES SISYES 7 57 5,7 57 5,7
CP-2200-4 SISYES SI-YES SISYES SI-YES SISYES 7 57 5,7 57 5,7
CP-2200-5 SISYES SI-YES SISYES SI-YES SISYES 7 57 5,7 57 5,7
CP-2600-1 SISYES SI-YES SISYES SI-YES SISYES 7 57 5,7 57 5,7
CP-2600-2 SISYES SI-YES SISYES SI-YES SISYES 7 57 5,7 57 57,11
CP-2600-3 SISYES SI-YES SISYES SI-YES SISYES 7 57 5,7 57 5,7
CP-2600-4 SISYES SI-YES SISYES SI-YES SISYES 7 57 5,7 57 5,7
CP-2600-5 SISYES SI-YES SISYES SI-YES SISYES 6 57 6 57 5,7
CP-3000-1 SISYES SI-YES SISYES SI-YES SISYES 7 e 5,7 57 5,7
CP-3000-2 SISYES SI-YES SISYES SI-YES SISYES 7 57 5,7 57 5,7
CP-3000-3 SISYES SI-YES SISYES SI-YES SISYES 7 57 5,7 57 5,7
CP-3000-4 SIEYES SI-YES SIEYES SI-YES SIEYES 7 57 5,7 57 5,7



CP-3025-1
CP-3025-2
CP-3025-3
CP-3025-4
CP-3140-1
CP-3140-2
CP-3140-3
CP-3140-4
CP-3750-1
CP-3750-2
CP-3750-3
CP-3750-4
CP-4375-1
CP-4375-2
CP-4375-3
CP-4375-4
CP-4400-1
CP-4400-2
CP-4400-3
CP-4400-4
CP-4400-5
CP-5000-1
CP-5000-2
CP-5000-3

SISYES
SISYES
SISYES
SISYES
SISYES
SISYES
SISYES
SISYES
SISYES
SISYES
SISYES
SISYES
SISYES
SISYES
SISYES
SISYES
SISYES
SISYES
SISYES
SISYES
SISYES
SISYES
SISYES
SIEYES

SI-YES
SI-YES
SI-YES
SI-YES
SI-YES
SI-YES
SI-YES
SI-YES
SI-YES
SI-YES
SI-YES
SI-YES
SI-YES
SI-YES
SI-YES
SI-YES
SI-YES
SI-YES
SI-YES
SI-YES
SI-YES
SI-YES
SI-YES
SI-YES

SISYES
SISYES
SISYES
SISYES
SISYES
SISYES
SISYES
SISYES
SISYES
SISYES
SISYES
SISYES
SISYES
SISYES
SISYES
SISYES
SISYES
SISYES
SISYES
SISYES
SISYES
SISYES
SISYES
SIEYES

SI-YES
SI-YES
SI-YES
SI-YES
SI-YES
SI-YES
SI-YES
SI-YES
SI-YES
SI-YES
SI-YES
SI-YES
SI-YES
SI-YES
SI-YES
SI-YES
SI-YES
SI-YES
SI-YES
SI-YES
SI-YES
SI-YES
SI-YES
SI-YES

SISYES
SISYES
SISYES
SISYES
SISYES
SISYES
SISYES
SISYES
SISYES
SISYES
SISYES
SISYES
SISYES
SISYES
SISYES
SISYES
SISYES
SISYES
SISYES
SISYES
SISYES
SISYES
SISYES
SIEYES

NN NN NNNNNSNSNSNNNNNSNNNNNNNN

57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57

57
57
57

5,7
5,7
5,7
5,7
5,7
5,7
5,7
5,7
5,7
5,7
5,7
5,7
5,7
5,7
5,7
5,7
5,7
5,7
5,7
5,7
5,7
5,7
5,7
5,7

57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57

5,7
5,7
5,7
5,7
5,7
5,7
5,7
5,7
5,7
5,7
5,7
5,7
5,7
5,7
5,7
5,7
5,7
5,7
5,7
5,7
5,7
5,7
5,7
5,7



DE ASENT/
[LEMENT PL/

‘ONA/ZONI 29-05-18 05-06-18 12-06-18 18-06-18 26-06-18 29-05-18 05-06-18 12-06-18 18-06-18

oO~NO O~ WNPE

NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC

NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC

NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC

NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC

NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC

Wwwwwwow

W wwwwww

Wwwwwwow

W wwwwww

26-06-18



IBO PIEZOMETRIC

ANDPIPE PIEZOMETE

Ndamero

SP-0000-1

SP-0000-4

SP-0000-5

SP-0120-1

SP-0120-4

SP-0120-5

SP-0145-1

SP-0145-4

SP-0145-5

SP-0500-1

SP-0500-4

SP-0500-5

SP-0750-1

SP-0750-4

SP-0750-5

SP-1175-1

SP-1175-4

SP-1175-5

SP-1600-1

SP-1600-2

SP-1600-4

SP-1600-5

SP-1700-1

SP-1700-2

SP-1700-4

SP-1700-5

SP-1800-1

SP-1800-2

SP-1800-4

SP-1800-5

SP-2200-1

SP-2200-2

SP-2200-4

SP-2200-5

SP-2600-1

SP-2600-4

SP-2600-5

SP-3000-1

SP-3000-4

SP-3000-5

SP-3025-1

SP-3025-4

SP-3025-5

SP-3140-1

SP-3140-4

SP-3140-5

SP-3750-1

SP-3750-2

SP-3750-4

SP-3750-5

SP-4375-1

SP-4375-2

SP-4375-4

29-05-18
SI-YES
SI-YES
SI-YES
SI-YES
SI-YES
SI-YES
SI-YES
SI-YES
SI-YES
SI-YES
SI-YES
SI-YES
SI-YES
SI-YES
SI-YES
SI-YES
SI-YES
SI-YES
SI-YES

NA
SI-YES
SI-YES
SI-YES

NC
SI-YES
SI-YES
SI-YES

NC
SI-YES
SI-YES
SI-YES

NA
SI-YES
SI-YES
SI-YES
SI-YES
SI-YES
SI-YES
SI-YES
SI-YES
SI-YES
SI-YES
SI-YES
SI-YES
SI-YES
SI-YES
SI-YES

NC
SI-YES
SI-YES
SI-YES
SI-YES
SI-YES

05-06-18

SISYES
SISYES
SISYES
SI-YES
SISYES
SI-YES
SI-YES
SI-YES
SI-YES
SI-YES
SI-YES
SI-YES
SI-YES
SI-YES
SI-YES
SI-YES
SI-YES
SI-YES
SI-YES
NA
SI-YES
SI-YES
SI-YES
NC
SI-YES
SI-YES
SI-YES
NC
SI-YES
SI-YES
SI-YES
NA
SI-YES
SI-YES
SI-YES
SI-YES
SI-YES
SI-YES
SI-YES
SI-YES
SI-YES
SI-YES
SI-YES
SI-YES
SI-YES
SI-YES
SI-YES
NC
SI-YES
SI-YES
SI-YES
SI-YES
SI-YES

12-06-18

SI-YES
SI-YES
SI-YES
SI-YES
SI-YES
SI-YES
SI-YES
SI-YES
SI-YES
SI-YES
SI-YES
SI-YES
SI-YES
SI-YES
SI-YES
SI-YES
SI-YES
SI-YES
SI-YES
NA
SI-YES
SI-YES
SI-YES
NC
SI-YES
SI-YES
SI-YES
NC
SI-YES
SI-YES
SI-YES
NA
SI-YES
SI-YES
SI-YES
SI-YES
SI-YES
SI-YES
SI-YES
SI-YES
SI-YES
SI-YES
SI-YES
SI-YES
SI-YES
SI-YES
SI-YES
NC
SI-YES
SI-YES
SI-YES
SI-YES
SI-YES

18-06-18

SISYES
SISYES
SISYES
SI-YES
SISYES
SI-YES
SI-YES
SI-YES
SI-YES
SI-YES
SI-YES
SI-YES
SI-YES
SI-YES
SI-YES
SI-YES
SI-YES
SI-YES
SI-YES
NA
SI-YES
SI-YES
SI-YES
NC
SI-YES
SI-YES
SI-YES
NC
SI-YES
SI-YES
SI-YES
NA
SI-YES
SI-YES
SI-YES
SI-YES
SI-YES
SI-YES
SI-YES
SI-YES
SI-YES
SI-YES
SI-YES
SI-YES
SI-YES
SI-YES
SI-YES
NC
SI-YES
SI-YES
SI-YES
SI-YES
SI-YES

26-06-18

SI-YES
SI-YES
SI-YES
SI-YES
SI-YES
SI-YES
SI-YES
SI-YES
SI-YES
SI-YES
SI-YES
SI-YES
SI-YES
SI-YES
SI-YES
SI-YES
SI-YES
SI-YES
SI-YES
NA
SI-YES
SI-YES
SI-YES
NC
SI-YES
SI-YES
SI-YES
NC
SI-YES
SI-YES
SI-YES
NA
SI-YES
SI-YES
SI-YES
SI-YES
SI-YES
SI-YES
SI-YES
SI-YES
SI-YES
SI-YES
SI-YES
SI-YES
SI-YES
SI-YES
SI-YES
NC
SI-YES
SI-YES
SI-YES
SI-YES
SI-YES

29-05-18

6
57
2,57
2,57
2,57
2,57
6
2,57
2,57
2,57
2,57
2,57
2,57
2,57
2,57
2,57
2,57
2,57
57
2,57
57
2,57
2,57
2,57
2,57
57
2,57
57
2,57
2,57
2,57
57
2,57
57
2,57
2,57
2,57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
2,57
2,57
57
2,57
57
57
2,57

05-06-18

6
57
57
2,57
2,57
2,57
6
2,57
7
2,57
2,57
2,57
2,57
2,57
2,57
2,57
2,57
2,57
57
2,57
57
2,57
2,57
2,57
2,57
57
2,57
57
2,57
57
2,57
57
2,57
57
2,57
2,57
2,57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
2,57
2,57
57
2,57
57
57
2,57

12-06-18

6
57
57
2,57
2,57
2,57
6
2,57
2,57
2,57
2,57
2,57
2,57
2,57
2,57
2,57
2,57
2,57
57
2,57
57
2,57
2,57
2,57
2,57
57
2,57
57
2,57
57
2,57
57
2,57
57
57
2,57
2,57
57
57
2,57
57
57
57
2,57
57
57
2,57
2,57
2,57
2,57
57
57
2,57

18-06-18

6
57
2,57
2,57
2,57
2,57
6
2,57
2,57
2,57
2,57
2,57
2,57
2,57
57
2,57
2,57
2,57
57
2,57
57
2,57
2,57
2,57
2,57
57
2,57
57
2,57
57
2,57
2,57
2,57
57
2,57
2,57
2,57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
2,57
2,57
2,57
2,57
57
2,57
2,57

26-06-18

5
57
2,57
2,57
2,57
2,57
6
2,57
2,57
2,57
2,57
2,57
2,57
2,57
2,57
2,57
2,57
2,57
57
2,57
57
2,57
2,57
2,57
2,57
57
2,57
57
2,57
57
2,57
57
2,57
57
2,57
2,57
2,57
57
57
57
57
57
57
57
2,57
57
2,57
2,57
2,57
2,57
57
2,57
2,57

Total No.
34
4
18
2

Status

Not Checked

Not Installed

Installed

Not Updated in the File



SP-4375-5

SP-4400-1

SP-4400-2

SP-4400-4

SP-4400-5

SP-5000-1

SP-5000-4

SP-5000-5

SP-5000-6

SI-YES
SI-YES
SI-YES
SI-YES
SI-YES
SI-YES
SI-YES
SI-YES
NC

SISYES
SISYES
SISYES
SISYES
SISYES
SISYES
SISYES
SISYES
NC

SI-YES
SI-YES
SI-YES
SI-YES
SI-YES
SI-YES
SI-YES
SI-YES
NC

SISYES
SISYES
SISYES
SISYES
SISYES
SISYES
SISYES
SISYES
NC

SI-YES
SI-YES
SI-YES
SI-YES
SI-YES
SI-YES
SI-YES
SI-YES
NC

57
57
57
2,57
57
2,57
2,57
2,57

57

57
2,57
2,57

57
2,57
2,57
2,57

57
57
57
2,57
57
2,57
2,57
2,57

57
57
57
2,57
57
2,57
2,57
2,57

57
57
57
2,57
57
57
2,57
2,57



w



BO DE ASENTAMIENT

SETTLEMENT TUBE
Numero 29-05-18 05-06-18 12-06-18 18-06-18 26-06-18 29-05-18 05-06-18 12-06-18 18-06-18 26-06-18

ST-0000-1end SI-YES  SI-YES SI-YES SI-YES  SI-YES 3 3 3 3
ST-0000-1start SI-YES  SI-YES SI-YES SI-YES  SI-YES 3 3 3 3
ST-0120-1end SI-YES  SI-YES SI-YES SI-YES  SI-YES 3 3 3 3
ST-0120-1start SI-YES  SI-YES SI-YES SI-YES  SI-YES 3 3 3 3
ST-0145-1end SI-YES  SI-YES SI-YES SI-YES  SI-YES 3 3 3 3 Total No. Status
ST-0145-1start SI-'YES  SI-YES SI-YES  SI-YES  SI-YES 3 3 3 3 12 Not Checked
ST-0500-1end SI-YES  SI-YES SI-YES SI-YES  SI-YES 3 3 3 3 4 Not Installed
ST-0500-1start SI-'YES  SI-YES SI-YES  SI-YES  SI-YES 3 3 3 3 18 Installed
ST-0750-1end SI-YES  SI-YES SI-YES  SI-YES  SI-YES 3 3 3 3 2 Not Updated in the File
ST-0750-1start SI-YES  SI-YES SI-YES  SI-YES  SI-YES 3 3 3 3
ST-1175-1end SI-YES  SI-YES SI-YES  SI-YES  SI-YES 3 3 3 3
ST-1175-1start SI-YES  SI-YES SI-YES  SI-YES  SI-YES 3 3 3 3
ST-1600-1end SI-'YES  SI-YES SI-YES  SI-YES  SI-YES 3 3 3 3 3
ST-1600-1start SI-'YES  SI-YES SI-YES  SI-YES  SI-YES 3 3 3 3 3
ST-1700-1end SI-YES  SI-YES SI-YES  SI-YES  SI-YES 3 3 3 3 3
ST-1700-1start SI-YES  SI-YES SI-YES  SI-YES  SI-YES 3 3 3 3 3
ST-1800-1end SI-'YES  SI-YES SI-YES  SI-YES  SI-YES 3 3 3 3 3
ST-1800-1start SI-'YES  SI-YES SI-YES  SI-YES  SI-YES 3 3 3 3 3
ST-2200-1end SI-'YES  SI-YES  SI-YES  SI-YES  SI-YES 3 3 3 3 3
ST-2200-1start NA NA NA NA NA 3 3 3 3 3
ST-2600-1end SI-'YES  SI-YES SI-YES  SI-YES  SI-YES 3 3 3 3 3
ST-2600-1start SI-'YES  SI-YES SI-YES  SI-YES  SI-YES 3 3 3 3 3
ST-3000-1end SI-'YES  SI-YES SI-YES  SI-YES  SI-YES 3 3 3 3
ST-3000-1start SI-'YES  SI-YES SI-YES  SI-YES  SI-YES 3 3 3 3
ST-3025-1end SI-'YES  SI-YES SI-YES  SI-YES  SI-YES 3 3 3
ST-3025-1start SI-'YES  SI-YES  SI-YES  SI-YES  SI-YES 3 3 3
ST-3140-1end SI-'YES  SI-YES SI-YES  SI-YES  SI-YES 3 3 3 3 3
ST-3140-1start SI-YES  SI-YES SI-YES  SI-YES  SI-YES 3 3 3 3 3
ST-3750-1end SI-'YES  SI-YES SI-YES  SI-YES  SI-YES 3 3 3 3
ST-3750-1start 3 3 3 3
ST-4375-1end SI-'YES  SI-YES SI-YES  SI-YES  SI-YES 3 3 3 3 3
ST-4375-1start SI-'YES  SI-YES SI-YES  SI-YES  SI-YES 3 3 3 3 3
ST-4400-1end SI-YES  SI-YES SI-YES  SI-YES  SI-YES 3 3 3 3 3
ST-4400-1start SI-YES  SI-YES SI-YES  SI-YES  SI-YES 3 3 3 3 3
ST-5000-1end SI-'YES  SI-YES SI-YES  SI-YES  SI-YES 3 3 3 3
ST-5000-1start SI-'YES  SI-YES SI-YES  SI-YES  SI-YES 3 3 3 3




EXTENSIOMETROS

EXTENSOMETER

Namero

E-0000-3

E-0000-3 BIS

E-0000-4

E-0000-4 BIS

E-0120-3

E-0120-3 BIS

E-0120-4

E-0120-4 BIS

E-0145-3

E-0145-3 BIS

E-0145-4 BIS

E-0145-4

E-0500-3

E-0500-3 BIS

E-0500-4

E-0500-4 BIS

E-0900-3

E-0900-3 BIS

E-0900-4

E-0900-4 BIS

E-0925-3

E-0925-4

E-1300-3

E-1300-4

E-1680-4

E-1680-5

E-2060-4

E-2060-5

E-2085-4

E-2085-5

E-2600-3

E-2600-4

E-3200-3

E-3200-4

E-3200-5

E-3800-4

E-3800-5

E-3825-4

E-3825-5

E-4225-3

E-4225-4

E-4225-5

E-5000-4

E-5000-5

E-5000-5 BIS

29-05-18
SI-YES
SI-YES
SI-YES
SI-YES
SI-YES
SI-YES
SI-YES
SI-YES
SI-YES

NC
NC
NO
SI-YES
SI-YES
SI-YES
SI-YES
SI-YES
NC
SI-YES
NC
SI-YES
SI-YES
SI-YES
SI-YES
SI-YES
SI-YES
SI-YES
SI-YES
SI-YES
SI-YES
SI-YES
SI-YES
SI-YES
SI-YES
N/A
SI-YES
SI-YES
NC
SI-YES
N/A
SI-YES
SI-YES
SI-YES
SI-YES
NC

05-06-18
SI-YES
SI-YES
SI-YES
SI-YES
SI-YES
SI-YES
SI-YES
SI-YES
SI-YES

NC
NC
NO
SI-YES
SI-YES
SI-YES
SI-YES
SI-YES
NC
SI-YES
NC
SI-YES
SI-YES
SI-YES
SI-YES
SI-YES
SI-YES
SI-YES
SI-YES
SI-YES
SI-YES
SI-YES
SI-YES
SI-YES
SI-YES
N/A
SI-YES
SI-YES
NC
SI-YES
N/A
SI-YES
SI-YES
SI-YES
SI-YES
NC

12-06-18
SI-YES
SI-YES
SI-YES
SI-YES
SI-YES
SI-YES
SI-YES
SI-YES
SI-YES

NC
NC
NO
SI-YES
SI-YES
SI-YES
SI-YES
SI-YES
NC
SI-YES
NC
SI-YES
SI-YES
SI-YES
SI-YES
SI-YES
SI-YES
SI-YES
SI-YES
SI-YES
SI-YES
SI-YES
SI-YES
SI-YES
SI-YES
N/A
SI-YES
SI-YES
NC
SI-YES
N/A
SI-YES
SI-YES
SI-YES
SI-YES
NC

18-06-18
SI-YES
SI-YES
SI-YES
SI-YES
SI-YES
SI-YES
SI-YES
SI-YES
SI-YES

NC
NC
NO
SI-YES
SI-YES
SI-YES
SI-YES
SI-YES
NC
SI-YES
NC
SI-YES
SI-YES
SI-YES
SI-YES
SI-YES
SI-YES
SI-YES
SI-YES
SI-YES
SI-YES
SI-YES
SI-YES
SI-YES
SI-YES
N/A
SI-YES
SI-YES
NC
SI-YES
N/A
SI-YES
SI-YES
SI-YES
SI-YES
NC

26-06-18
SI-YES
SI-YES
SI-YES
SI-YES
SI-YES
SI-YES
SI-YES
SI-YES
SI-YES

NC
NC
NO
SI-YES
SI-YES
SI-YES
SI-YES
SI-YES
NC
SI-YES
NC
SI-YES
SI-YES
SI-YES
SI-YES
SI-YES
SI-YES
SI-YES
SI-YES
SI-YES
SI-YES
SI-YES
SI-YES
SI-YES
SI-YES
N/A
SI-YES
SI-YES
NC
SI-YES
N/A
SI-YES
SI-YES
SI-YES
SI-YES
NC

29-05-18

5
3,5
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Total No.

24

Status

Not Checked
Not Installed
Installed

Not Updated in the File



[OMETRO ELECTF
LECTRIC PIEZOMETEI

Numero 29-05-18 05-06-18 12-06-18 18-06-18 26-06-18 29-05-18 05-06-18 12-06-18 18-06-18 26-06-28
EP-0000-10 SI-YES SI-YES SIEYES SI-YES SISYES 57 5,7 2,57 5,7 57 Total No. Status
EP-0000-10 BIS NC NC NC NC NC 57 5,7 57 5,7 57
EP-0000-11 SI-YES SI-YES SI-YES SI-YES SI-YES 57 5,7 57 5,7 57 Not Checked
EP-0000-12 SI-YES SI-YES SISYES SI-YES SISYES 57 5,7 57 5,7 57 Not Installed
EP-0000-7 SI-YES SI-YES SI-YES SI-YES SI-YES 57 5,7 57 5,7 57 Installed
EP-0000-8 SI-YES SI-YES SI-YES SI-YES SI-YES 57 5,7 2,579 5,7 57 Not Updated in the File
EP-0000-9 SI-YES SI-YES SI-YES SI-YES SI-YES 57 5,7 57 5,7 57
EP-0000-9 BIS NC NC NC NC NC 57 5,7 57 5,7 57
EP-0120-10 SI-YES SI-YES SI-YES SI-YES SI-YES 57 5,7 57 5,7 57
EP-0120-11 SI-YES SI-YES SI-YES SI-YES SI-YES 57 5,7 57 5,7 57
EP-0120-12 SI-YES SI-YES SI-YES SI-YES SI-YES 57 5,7 2,579 5,7 57
EP-0120-7 SI-YES SI-YES SI-YES SI-YES SI-YES 57 2,57 2,579 5,7 57
EP-0120-8 SI-YES SI-YES SI-YES SI-YES SI-YES 57 5,7 2,57 5,7 57
EP-0120-9 SI-YES SI-YES SI-YES SI-YES SI-YES 57 5,7 57 5,7 57
EP-0145-10 SI-YES SI-YES SI-YES SI-YES SI-YES 57 5,7 2,57 5,7 57
EP-0145-11 SI-YES SI-YES SI-YES SI-YES SI-YES 57 5,7 2,579 5,7 57
EP-0145-12 SI-YES SI-YES SI-YES SI-YES SI-YES 57 5,7 2,57 5,7 5.7
EP-0145-7 SI-YES SI-YES SI-YES SI-YES SI-YES 57 5,7 2,579 5,7 57
EP-0145-8 SI-YES SI-YES SI-YES SI-YES SI-YES 57 5,7 2,57 5,7 57
EP-0145-9 SI-YES SI-YES SI-YES SI-YES SI-YES 3,5, 3,5 3,5,7,9 3,57 3,57
EP-0500-10 SI-YES SI-YES SI-YES SI-YES SI-YES 57 5,7 2,57 5,7 57
EP-0500-11 SI-YES SI-YES SI-YES SI-YES SI-YES 57 5,7 2,57 5,7 57
EP-0500-12 SI-YES SI-YES SI-YES SI-YES SI-YES 57 5,7 57 5,7 57
EP-0500-7 SI-YES SI-YES SI-YES SI-YES SI-YES 57 5,7 57 5,7 57
EP-0500-8 SI-YES SI-YES SI-YES SI-YES SI-YES 57,9 5,7 57 5,7 57
EP-0500-9 SI-YES SI-YES SI-YES SI-YES SI-YES 57 5,7 57 5,7 57
EP-0900-10 SI-YES SI-YES SI-YES SI-YES SI-YES 57 5,7 57 5,7 57
EP-0900-11 SI-YES SI-YES SI-YES SI-YES SI-YES 57 5,7 57 5,7 57
EP-0900-12 SI-YES SI-YES SI-YES SI-YES SI-YES 57 5,7 57 5,7 57
EP-0900-7 SI-YES SI-YES SI-YES SI-YES SI-YES 57 5,7 2,57 5,7 57
EP-0900-8 SI-YES SI-YES SI-YES SI-YES SI-YES 3,5 3,57 3,5,7 3,57 2,357
EP-0900-9 SI-YES SI-YES SI-YES SI-YES SI-YES 3,57 5,7 57 3,57 57
EP-0925-10 SI-YES SI-YES SI-YES SI-YES SI-YES 57 5,7 57 5,7 57
EP-0925-11 SI-YES SI-YES SI-YES SI-YES SI-YES 57 5,7 2,57 5,7 57
EP-0925-12 SI-YES SI-YES SI-YES SI-YES SI-YES 57 5,7 57 5,7 57
EP-0925-7 SI-YES SI-YES SI-YES SI-YES SI-YES 57 5,7 57 5,7 57
EP-0925-8 SI-YES SI-YES SI-YES SI-YES SI-YES 57 5,7 57 5,7 57
EP-0925-9 SI-YES SI-YES SI-YES SI-YES SI-YES 57 5,7 57 5,7 57
EP-1200-10 NA NA NA NA NA 6 6 6 6 6
EP-1200-11 NA NA NA NA NA 6 6 6 6 6
EP-1200-12 NA NA NA NA NA 6 6 6 6 6
EP-1200-7 NA NA NA NA NA 6 6 6 6 6
EP-1200-8 NA NA NA NA NA 6 6 6 6 6
EP-1200-9 NA NA NA NA NA 6 6 6 6 6
EP-1300-7 SI-YES SI-YES SI-YES SI-YES SI-YES 57 5,7 57 5,7 57
EP-1300-8 SI-YES SI-YES SI-YES SI-YES SI-YES 57 5,7 57 5,7 2,57,11
EP-1300-9 SI-YES SI-YES SI-YES SI-YES SI-YES 57 5,7 57 5,7 57
EP-1300-10 SI-YES SI-YES SI-YES SI-YES SI-YES 57 5,7 57 5,7 57
EP-1300-11 SI-YES SI-YES SI-YES SI-YES SI-YES 57 5,7 57 5,7 57
EP-1300-12 SI-YES SI-YES SI-YES SI-YES SI-YES 57 5,7 57 5,7 57
EP-1450-10 NA NA NA NA NA 6 6 6 6 6
EP-1450-11 NA NA NA NA NA 6 6 6 6 6
EP-1450-6 NA NA NA NA NA 6 6 6 6 6




EP-1450-7

EP-1450-8

EP-1450-9

EP-1475-10

EP-1475-11

EP-1475-6

EP-1475-7

EP-1475-8

EP-1475-9

EP-1750-10

EP-1750-11

EP-1750-6

EP-1750-7

EP-1750-8

EP-1750-9

EP-1680-6

EP-1680-7

EP-1680-8

EP-1680-9

EP-1680-10

EP-1680-11

EP-2060-10

EP-2060-11

EP-2060-6

EP-2060-7

EP-2060-8

EP-2060-9

EP-2085-10

EP-2085-11

EP-2085-6

EP-2085-7

EP-2085-8

EP-2085-9

EP-2600-10

EP-2600-11

EP-2600-5

EP-2600-6

EP-2600-7

EP-2600-8

EP-2600-9

EP-3200-10

EP-3200-5

EP-3200-6

EP-3200-7

EP-3200-8

EP-3200-9

EP-3800-10

EP-3800-11

EP-3800-6

EP-3800-7

EP-3800-8

EP-3800-9

EP-3825-10

EP-3825-11

EP-3825-6

EP-3825-7

NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
SI-YES
SI-YES
SI-YES
SI-YES
SI-YES
SI-YES
SI-YES
SI-YES
SI-YES
SI-YES
SI-YES
SI-YES
SI-YES
SI-YES
SI-YES
SI-YES
SI-YES
SI-YES
SI-YES
NC
SI-YES
SI-YES
SI-YES
NA
SI-YES
SI-YES
SI-YES
SI-YES
SI-YES
SI-YES
SI-YES
SI-YES
SI-YES
SI-YES
SI-YES
SI-YES
SI-YES
SI-YES
SI-YES
SI-YES
SI-YES

NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
SI-YES
SI-YES
SI-YES
SI-YES
SI-YES
SI-YES
SI-YES
SI-YES
SI-YES
SI-YES
SI-YES
SI-YES
SI-YES
SI-YES
SI-YES
SI-YES
SI-YES
SI-YES
SI-YES
NC
SI-YES
SI-YES
SI-YES
NA
SI-YES
SI-YES
SI-YES
SI-YES
SI-YES
SI-YES
SI-YES
SI-YES
SI-YES
SI-YES
SI-YES
SI-YES
SI-YES
SI-YES
SI-YES
SI-YES
SI-YES

NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
SISYES
SISYES
SISYES
SISYES
SISYES
SISYES
SISYES
SISYES
SISYES
SISYES
SISYES
SISYES
SISYES
SISYES
SISYES
SISYES
SISYES
SISYES
SISYES
NC
SISYES
SISYES
SIEYES
NA
SISYES
SISYES
SISYES
SISYES
SISYES
SISYES
SISYES
SISYES
SISYES
SISYES
SISYES
SISYES
SISYES
SISYES
SISYES
SISYES
SIEYES

NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
SI-YES
SI-YES
SI-YES
SI-YES
SI-YES
SI-YES
SI-YES
SI-YES
SI-YES
SI-YES
SI-YES
SI-YES
SI-YES
SI-YES
SI-YES
SI-YES
SI-YES
SI-YES
SI-YES
NC
SI-YES
SI-YES
SI-YES
NA
SI-YES
SI-YES
SI-YES
SI-YES
SI-YES
SI-YES
SI-YES
SI-YES
SI-YES
SI-YES
SI-YES
SI-YES
SI-YES
SI-YES
SI-YES
SI-YES
SI-YES

NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
SISYES
SISYES
SISYES
SISYES
SISYES
SISYES
SISYES
SISYES
SISYES
SISYES
SISYES
SISYES
SISYES
SISYES
SISYES
SISYES
SISYES
SISYES
SISYES
NC
SISYES
SISYES
SIEYES
NA
SISYES
SISYES
SISYES
SISYES
SISYES
SISYES
SISYES
SISYES
SISYES
SISYES
SISYES
SISYES
SISYES
SISYES
SISYES
SISYES
SIEYES

DO OO0 OO OO OO O

aoao g
N NN

25,79
25,79
57
57
2,57
57
57
57
57
3,57
57
57
57
57
57

57
57
57
57
57
57
57
3,57
3,57
3,57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57

DD OOOOOOOOOOOOO OO

gouoooaoaooaoaoaoaagagd g
NNNNNNNNNNNYNY

3,57
5,7
5,7
5,7
5,7
5,7
5,7
5,7
5,7
5,7
5,7
5,7
5,7
5,7
5,7
5,7
5,7
5,7
5,7
5,7
5,7
5,7
5,7
5,7
5,7
5,7
5,7
5,7

DO OO0 OO OO OO O

»

57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
25,79
57
57
3,57
57
2,57
2,57
57
57

57
57
57
57
57
57
57
57
3,57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57

DD OO OO OO

»

5,7
5,7
5,7
5,7
5,7
5,7
5,7
5,7
5,7
5,7
5,7
5,7
5,7
5,7
57,11
5,7
5,7
5,7
5,7
6
5,7
5,7
5,7
5,7
5,7
5,7
5,7
5,7
2,57
5,7
5,7
5,7
5,7
5,7
5,7
5,7
5,7
5,7
5,7
5,7
5,7

DO OO0 OO OO OO O

gooaooaoaoaoaa g
NNNNNNNYN

57
2,57
2,57

5.7

57

3,5

57,11
2,57
2,57
2,57
57
6

57

57

57

57

57

57
3,57
3,57

2,3,5,7

57

57

57

57

57

57

57

57

57

57

57
2,57



EP-3825-8

EP-3825-9

EP-4225-10

EP-4225-11

EP-4225-6

EP-4225-7

EP-4225-8

EP-4225-9

EP-5000-10

EP-5000-11

EP-5000-6

EP-5000-7

EP-5000-8

EP-5000-9

SI-YES
SI-YES
SI-YES
SI-YES
SI-YES
SI-YES
SI-YES
SI-YES
SI-YES
SI-YES
SI-YES
SI-YES
SI-YES
SI-YES

SI-YES
SI-YES
SI-YES
SI-YES
SI-YES
SI-YES
SI-YES
SI-YES
SI-YES
SI-YES
SI-YES
SI-YES
SI-YES
SI-YES

SISYES
SISYES
SISYES
SISYES
SISYES
SISYES
SISYES
SISYES
SISYES
SISYES
SISYES
SISYES
SISYES
SIEYES

SI-YES
SI-YES
SI-YES
SI-YES
SI-YES
SI-YES
SI-YES
SI-YES
SI-YES
SI-YES
SI-YES
SI-YES
SI-YES
SI-YES

SISYES
SISYES
SISYES
SISYES
SISYES
SISYES
SISYES
SISYES
SISYES
SISYES
SISYES
SISYES
SISYES
SIEYES

57
57
57
57
57
57
57,9
57
57
57
57
57
57
57

5,7
5,7
5,7
5,7
5,7
5,7
5,7
5,7
5,7
5,7
5,7
57,9
5,7
5,7

57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57

5,7
5,7
5,7
5,7
5,7
2,57
5,7
5,7
5,7
5,7
5,7
5,7
5,7
5,7

57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57



INCLINOMETRO

INCLINOMETER

Numero 29-05-18 05-06-18 12-06-18 18-06-18 26-06-18 29-05-18 05-06-18 12-06-18 18-06-18 26-06-18
[-0000-3 SI-YES SI-YES SI-YES SI-YES SI-YES 57 57 57 57 57
[-0000-4 SI-YES SI-YES SI-YES SI-YES SI-YES 7 57 57 57 57
[-0120-3 SI-YES SI-YES SI-YES SI-YES SI-YES 57 57 57 57 57
[-0120-4 SI-YES SI-YES SI-YES SI-YES SI-YES 7 57 57 57 57
1-0145-3 SI-YES SI-YES SI-YES SI-YES SI-YES 57 57 57 57 57
[-0145-4 SI-YES SI-YES SI-YES SI-YES SI-YES 7 57 57 57 57
[-0500-3 SI-YES SI-YES SI-YES SI-YES SI-YES 57 57 57 57 57
[-0500-4 SI-YES SI-YES SI-YES SI-YES SI-YES 7 57 57 57 57
[-0900-3 SI-YES SI-YES SI-YES SI-YES SI-YES 57 57 57 57 57
[-0900-4 SI-YES SI-YES SI-YES SI-YES SI-YES 7 57 57 7 57
1-0925-3 SI-YES SI-YES SI-YES SI-YES SI-YES 7 57 57 57 57
1-0925-4 SI-YES SI-YES SI-YES SI-YES SI-YES 7 57 57 57 57
[-1200-3 N/A N/A N/A N/A N/A 6 6 6 6 6
[-1200-4 N/A N/A N/A N/A N/A 6 6 6 6 6
[-1300-3 SI-YES SI-YES SI-YES SI-YES SI-YES 7 57 57 57 57
[-1300-4 SI-YES SI-YES SI-YES SI-YES SI-YES 57 7 57 7 7
[-1450-3 N/A N/A N/A N/A N/A 6 6 6 6 6
[-1450-4 N/A N/A N/A N/A N/A 6 6 6 6 6
[-1475-3 N/A N/A N/A N/A N/A 6 6 6 6 6
[-1475-4 N/A N/A N/A N/A N/A 6 6 6 6 6
[-1680-3 SI-YES SI-YES SI-YES SI-YES SI-YES 7 57 57 57 57
[-1680-4 SI-YES SI-YES SI-YES SI-YES SI-YES 7 57 57 7 7
[-1750-3 N/A N/A N/A N/A N/A 6 6 6 6 6
[-1750-4 N/A N/A N/A N/A N/A 6 6 6 6 6
[-2060-3 SI-YES SI-YES SI-YES SI-YES SI-YES 7 57 57 57 57
[-2060-4 SI-YES SI-YES SI-YES SI-YES SI-YES 7 57 57 7 57
[-2085-3 SI-YES SI-YES SI-YES SI-YES SI-YES 7 57 57 57 57
[-2085-4 SI-YES SI-YES SI-YES SI-YES SI-YES 7 7 57 7 7
[-2600-3 SI-YES SI-YES SI-YES SI-YES SI-YES 7 57 57 57 57
[-2600-4 SI-YES SI-YES SI-YES SI-YES SI-YES 7 57 57 57 7
[-3200-3 SI-YES SI-YES SI-YES SI-YES SI-YES 57 57 57 57 57
[-3200-4 SI-YES SI-YES SI-YES SI-YES SI-YES 57 57 57 57 57
[-3750-1 NC NC NC NC NC 6 6 6 6 6
[-3800-3 SI-YES SI-YES SI-YES SI-YES SI-YES 7 57 57 57 57
[-3800-4 SI-YES SI-YES SI-YES SI-YES SI-YES 57 57 57 57 57
[-3825-3 SI-YES SI-YES SI-YES SI-YES SI-YES 7 57 57 57 57
1-3825-4 SI-YES SI-YES SI-YES SI-YES SI-YES 57 57 57 57 57
1-4225-3 SI-YES SI-YES SI-YES SI-YES SI-YES 7 57 57 57 57
1-4225-4 NC NC NC NC NC 57 57 57 7 57
[-4375-1 SI-YES SI-YES SI-YES SI-YES SI-YES 6 6 6 6 6
[-4375-2 NC NC NC NC NC 6 6 6 6 6
[-4400-1 NC NC NC NC NC 6 6 6 6 6
[-4400-2 NC NC NC NC NC 6 6 6 6 6
[-5000-1 NC NC NC NC NC 6 6 6 6 6
[-5000-3 SI-YES SI-YES SI-YES SI-YES SI-YES 7 57 57 6 57
[-5000-3 BIS NC NC NC NC NC 7 7 57 57 57
[-5000-4 SI-YES SI-YES SI-YES SI-YES SI-YES 57 7 57 57 57




Total No. Status
24 Not Checked
2 Not Installed
10 Installed
0 Not Updated in the File



CELDAS DE PRESION

PRESSURE CELLS

Ndmero

CP-0000-5
CP-0000-6
CP-0000-7
CP-0000-8
CP-0120-5
CP-0120-6
CP-0120-7
CP-0120-8
CP-0145-5
CP-0145-6
CP-0145-7
CP-0145-8
CP-0500-5
CP-0500-6
CP-0500-7
CP-0900-1
CP-0900-2
CP-0900-3
CP-0925-1
CP-0925-2
CP-0925-3
CP-1300-1
CP-1300-1 B
CP-1300-2
CP-1300-3
CP-1680-1
CP-1680-2
CP-1680-3
CP-1680-4
CP-2060-1
CP-2060-2
CP-2060-3
CP-2060-4
CP-2085-1
CP-2085-2
CP-2085-3
CP-2085-4
CP-2600-5_1
CP-2600-6_2
CP-2600-7_3
CP-2600-8_4
CP-3200-1
CP-3200-2
CP-3200-3
CP-3800-1
CP-3800-2
CP-3800-3
CP-3825-1
CP-3825-2
CP-3825-3
CP-4225-1
CP-4225-2

29-05-18 05-06-18 12-06-18 18-06-18

SI-YES
SI-YES
SI-YES
SI-YES
SI-YES
SI-YES
SI-YES
SI-YES
SI-YES
SI-YES
SI-YES
SI-YES
SI-YES
SI-YES
SI-YES
SI-YES
SI-YES
SI-YES
SI-YES
SI-YES
SI-YES
SI-YES
NC
SI-YES
SI-YES
SI-YES
SI-YES
SI-YES
SI-YES
SI-YES
SI-YES
SI-YES
SI-YES
SI-YES
SI-YES
SI-YES
SI-YES
SI-YES
SI-YES
SI-YES
SI-YES
SI-YES
SI-YES
SI-YES
SI-YES
SI-YES
SI-YES
SI-YES
SI-YES
SI-YES
SI-YES
SI-YES

SISYES
SISYES
SISYES
SISYES
SISYES
SISYES
SI-YES
SISYES
SI-YES
SI-YES
SI-YES
SI-YES
SI-YES
SI-YES
SI-YES
SI-YES
SI-YES
SI-YES
SI-YES
SI-YES
SI-YES
SI-YES
NC
SI-YES
SI-YES
SI-YES
SI-YES
SI-YES
SI-YES
SI-YES
SI-YES
SI-YES
SI-YES
SI-YES
SI-YES
SI-YES
SI-YES
SI-YES
SI-YES
SI-YES
SI-YES
SI-YES
SI-YES
SI-YES
SI-YES
SI-YES
SI-YES
SI-YES
SI-YES
SI-YES
SI-YES
SI-YES

SI-YES
SI-YES
SI-YES
SI-YES
SI-YES
SI-YES
SI-YES
SI-YES
SI-YES
SI-YES
SI-YES
SI-YES
SI-YES
SI-YES
SI-YES
SI-YES
SI-YES
SI-YES
SI-YES
SI-YES
SI-YES
SI-YES
NC
SI-YES
SI-YES
SI-YES
SI-YES
SI-YES
SI-YES
SI-YES
SI-YES
SI-YES
SI-YES
SI-YES
SI-YES
SI-YES
SI-YES
SI-YES
SI-YES
SI-YES
SI-YES
SI-YES
SI-YES
SI-YES
SI-YES
SI-YES
SI-YES
SI-YES
SI-YES
SI-YES
SI-YES
SI-YES

SISYES
SISYES
SISYES
SISYES
SISYES
SISYES
SI-YES
SISYES
SI-YES
SI-YES
SI-YES
SI-YES
SI-YES
SI-YES
SI-YES
SI-YES
SI-YES
SI-YES
SI-YES
SI-YES
SI-YES
SI-YES
NC
SI-YES
SI-YES
SI-YES
SI-YES
SI-YES
SI-YES
SI-YES
SI-YES
SI-YES
SI-YES
SI-YES
SI-YES
SI-YES
SI-YES
SI-YES
SI-YES
SI-YES
SI-YES
SI-YES
SI-YES
SI-YES
SI-YES
SI-YES
SI-YES
SI-YES
SI-YES
SI-YES
SI-YES
SI-YES

26_06_18
SI-YES
SI-YES
SI-YES
SI-YES
SI-YES
SI-YES
SI-YES
SI-YES
SI-YES
SI-YES
SI-YES
SI-YES
SI-YES
SI-YES
SI-YES
SI-YES
SI-YES
SI-YES
SI-YES
SI-YES
SI-YES
SI-YES

NC
SI-YES
SI-YES
SI-YES
SI-YES
SI-YES
SI-YES
SI-YES
SI-YES
SI-YES
SI-YES
SI-YES
SI-YES
SI-YES
SI-YES
SI-YES
SI-YES
SI-YES
SI-YES
SI-YES
SI-YES
SI-YES
SI-YES
SI-YES
SI-YES
SI-YES
SI-YES
SI-YES
SI-YES
SI-YES

29-05-18

57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
15,7,9
57
6
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57

05-06-18

5,7
5,7
5,7
5,7
5,7
5,7
5,7
5,7
5,7
5,7
5,7
5,7
5,7
5,7
5,7
5,7
5,7
5,7
5,7
5,7
5,7
5,7

6
5,7
5,7
5,7
5,7
5,7
5,7
5,7
5,7
5,7
5,7
5,7
5,7
5,7
5,7

e
5,7
5,7
5,7
5,7
5,7
5,7
5,7
5,7
5,7
5,7
5,7
5,7
5,7
5,7

12-06-18

57
57
57
57
e
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
2,579
57
57
57
57
6
e
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
2,579
2,579

18-06-18

5,7
5,7
5,7
5,7
5,7
5,7
5,7
5,7
5,7
5,7
5,7
5,7
5,7
5,7
5,7
5,7
5,7
5,7
5,7
5,7
5,7
5,7
6
5,7
5,7
5,7
5,7
5,7
5,7
5,7
5,7
5,7
57,11
5,7
5,7
5,7
5,7
5,7
5,7
5,7
5,7
5,7
5,7
5,7
5,7
5,7
5,7
5,7
5,7
5,7
5,7
5,7

26_06_18

57,11
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57

6
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57

Total No.
20
3
10
0

Status

Not Checked

Not Installed

Installed

Not Updated in the File



CP-4225-3
CP-4225-4
CP-4225-4
CP-5000-4
CP-5000-5
CP-5000-6
CP-5000-7

SI-YES
SI-YES
SI-YES
SI-YES
NC
SI-YES
SI-YES

SISYES
SISYES
SISYES
SIFYES
NC
SISYES
SIEYES

SI-YES
SI-YES
SI-YES
SI-YES
NC
SI-YES
SI-YES

SISYES
SISYES
SISYES
SIEYES
NC
SISYES
SIEYES

SI-YES
SI-YES
SI-YES
SI-YES
NC
SI-YES
SI-YES

57
57

57
57
57
57

5,7
5,7

5,7
5,7
5,7
5,7

25,79
25,79

57
57
57
57

5,7
5,7

5,7
5,7
5,7
5,7

57
57

57
57
57
57



DE ASENT/
[LEMENT PL/

‘ONA/ZONI 29-05-18 05-06-18 12-06-18 18-06-18 25-06-18 29-05-18 05-06-18 12-06-18 18-06-18 25-06-18
1 NC NC NC NC NC 3 3 3 2,35 3,57
2 NC NC NC NC NC 3 3 3 3 3
3 NC NC NC NC NC 3 3 3 3 3
4 NC NC NC NC NC 3 3 3 3 3
5 NC NC NC NC NC 3 3 3 3 3
6 NC NC NC NC NC 3 3 3 3 3
7 NC NC NC NC NC 3 3 3 3 3



IBO PIEZOMETRIC

ANDPIPE PIEZOMETE

Ndamero

SP-0000-2

SP-0000-5

SP-0000-6

SP-0000-7

SP-0120-2

SP-0120-6

SP-0120-7

SP-0145-2

SP-0145-6

SP-0145-7

SP-0500-2

SP-0500-6

SP-0500-6

SP-0500-7

SP-0900-2

SP-0900-6

SP-0900-7

SP-0925-2

SP-0925-6

SP-0925-7

SP-1300-3

SP-1300-6

SP-1300-7

SP-1475-6

SP-1475-7

SP-1680-3

SP-1680-6

SP-1680-7

SP-1750-3

SP-1750-6

SP-1750-7

SP-2060-2

SP-2060-3

SP-2060-6

SP-2060-7

SP-2085-3

SP-2085-6

SP-2085-7

SP-2600-2

SP-2600-4

SP-2600-6

SP-2600-7

SP-3200-2

SP-3200-6

SP-3200-7

SP-3800-3

SP-3800-6

SP-3800-7

SP-3825-3

SP-3825-6

SP-3825-7

SP-4225-3

SP-4225-6

29-05-18
SI-YES
NC
SI-YES
SI-YES
SI-YES
SI-YES
SI-YES
SI-YES
SI-YES
SI-YES
SI-YES
SI-YES
SI-YES
SI-YES
SI-YES
SI-YES
SI-YES
SI-YES
SI-YES
SI-YES

SI-YES
SI-YES

SI-YES
SI-YES
SI-YES

NC
SI-YES
SI-YES
SI-YES
SI-YES
SI-YES
SI-YES
SI-YES

NC
SI-YES
SI-YES
SI-YES
SI-YES
SI-YES
SI-YES
SI-YES
SI-YES
SI-YES
SI-YES
SI-YES
SI-YES
SI-YES

05-06-18

SI-YES
NC
SI-YES
SI-YES
SI-YES
SI-YES
SI-YES
SI-YES
SI-YES
SI-YES
SI-YES
SI-YES
SI-YES
SI-YES
SI-YES
SI-YES
SI-YES
SI-YES
SI-YES
SI-YES

SI-YES
SI-YES

SI-YES
SI-YES
SI-YES

NC
SI-YES
SI-YES
SI-YES
SI-YES
SI-YES
SI-YES
SI-YES

NC
SI-YES
SI-YES
SI-YES
SI-YES
SI-YES
SI-YES
SI-YES
SI-YES
SI-YES
SI-YES
SI-YES
SI-YES
SI-YES

12-06-18

SI-YES
NC
SI-YES
SI-YES
SI-YES
SI-YES
SI-YES
SI-YES
SI-YES
SI-YES
SI-YES
SI-YES
SI-YES
SI-YES
SI-YES
SI-YES
SI-YES
SI-YES
SI-YES
SI-YES

SI-YES
SI-YES

SI-YES
SI-YES
SI-YES

NC
SI-YES
SI-YES
SI-YES
SI-YES
SI-YES
SI-YES
SI-YES

NC
SI-YES
SI-YES
SI-YES
SI-YES
SI-YES
SI-YES
SI-YES
SI-YES
SI-YES
SI-YES
SI-YES
SI-YES
SI-YES

18-06-18

SI-YES
NC
SI-YES
SI-YES
SI-YES
SI-YES
SI-YES
SI-YES
SI-YES
SI-YES
SI-YES
SI-YES
SI-YES
SI-YES
SI-YES
SI-YES
SI-YES
SI-YES
SI-YES
SI-YES

SI-YES
SI-YES

SI-YES
SI-YES
SI-YES

NC
SI-YES
SI-YES
SI-YES
SI-YES
SI-YES
SI-YES
SI-YES

NC
SI-YES
SI-YES
SI-YES
SI-YES
SI-YES
SI-YES
SI-YES
SI-YES
SI-YES
SI-YES
SI-YES
SI-YES
SI-YES

26-06-18

SI-YES
NC
SI-YES
SI-YES
SI-YES
SI-YES
SI-YES
SI-YES
SI-YES
SI-YES
SI-YES
SI-YES
SI-YES
SI-YES
SI-YES
SI-YES
SI-YES
SI-YES
SI-YES
SI-YES

SI-YES
SI-YES

SI-YES
SI-YES
SI-YES

NC
SI-YES
SI-YES
SI-YES
SI-YES
SI-YES
SI-YES
SI-YES

NC
SI-YES
SI-YES
SI-YES
SI-YES
SI-YES
SI-YES
SI-YES
SI-YES
SI-YES
SI-YES
SI-YES
SI-YES
SI-YES

29-05-18

2,57
6
2,57
2,57
2,57
5,7
2,57
2,57
5,7
2,57
5,7
5,7
6
5,7
2,57
257
257
2,57
2,57
2,57
2,57
2,57
2,57
6
6
2,57
2,57
2,57

05-06-18

2,57
6
2,57
2,57
2,57
2,57
2,57
2,57
2,57
2,57
5,7
5,7
6
2,57
2,57
2,57
2,57
2,57
2,57
2,57
2,57
2,57
2,57
6
6
2,57
2,57
2,57

12-06-18

2,57
6
2,57
2,57
2,57
5,7
2,57
2,57
5,7
2,57
5,7
5,7
6
5,7
2,57
2,57
2,57
2,57
2,57
2,57
2,57
2,57
2,57
6
6
2,57
2,57
2,57
2,57
2,57
2,57
6
2,57
2,57
2,57
2,57
2,57
2,57
2,57
6
2,57
2,57
2,57
2,57
2,57
2,57
2,57
2,57
2,57
2,57
2,57
2,57
2,57

18-06-18

2,57
6
2,57
2,57
2,57
5,7
2,57
2,57
5,7
2,57
5,7
5,7
6
5,7
2,57
2,57
2,57
2,57
2,57
2,57
2,57
2,57
2,57
6
6
2,57
2,57
2,57

26-06-18

2,57
6
257
2,57
2,57
5,7
2,57
2,57
5,7
2,57
5,7
5,7
6
5,7
2,57
2,57
2,57
2,57
2,57
2,57
2,57

257,11

2,57
6
6

25711

2,57
2,57
2,57
2,57
2,57
6
2,57

257,11

2,57
6
2,57
2,57
2,57
6
2,57

2,511

2,57
2,57
2,57
2,57
2,57
2,57
2,57
2,57
2,57
2,57
2,57

Total No.
30
0
18
6

Status

Not Checke
Not Installe
Installed
Not Update



SP-4225-7

SP-5000-3

SP-5000-6

SP-5000-7

SI-YES
SI-YES
SI-YES
SI-YES

SI-YES
SI-YES
SI-YES
SI-YES

SI-YES
SI-YES
SI-YES
SI-YES

SI-YES
SI-YES
SI-YES
SI-YES

SI-YES
SI-YES
SI-YES
SI-YES

2,57
5,7
2,5
5,7

2,57
5,7
5,7
5,7

2,57
5,7
5,7

2,57

2,57
5,7
5,7
5,7

2,57
5,7
5,7
2,5



'd in the File



BO DE ASENTAMIENT

SETTLEMENT TUBE

Ndmero

ST-0000-2end

ST-0000-2start

ST-0120-2end

ST-0120-2start

ST-0145-2end

ST-0145-2start

ST-0500-2end

ST-0500-2start

ST-0900-2end

ST-0900-2start

ST-0925-2end

ST-0925-2start

ST-1200-2end

ST-1200-2start

ST-1300-2end

ST-1300-2start

ST-1450-2end

ST-1450-2start

ST-1475-2end

ST-1475-2start

ST-1680-2end

ST-1680-2start

ST-1750-2end

ST-1750-2start

ST-2060-2end

ST-2060-2start

ST-2085-2end

ST-2085-2start

ST-2600-2end

ST-2600-2start

ST-3200-2end

ST-3200-2start

ST-3800-2end

ST-3800-2start

ST-3825-2end

ST-3825-2start

ST-4225-2end

ST-4225-2start

ST-5000-2end

ST-5000-2start

29-05-18 05-06-18

SI-YES
SI-YES
SI-YES
SI-YES
SI-YES
SI-YES
SI-YES
SI-YES
SI-YES
SI-YES
SI-YES
SI-YES
NA
NA
SI-YES
SI-YES
NA
NA
NA
NA
SI-YES
SI-YES
NA
NA
SI-YES
SI-YES
SI-YES
SI-YES
SI-YES
SI-YES
SI-YES
SI-YES
SI-YES
NA
SI-YES
SI-YES
SI-YES
SI-YES
SI-YES
SI-YES

SISYES
SISYES
SISYES
SISYES
SISYES
SI-YES
SISYES
SI-YES
SI-YES
SI-YES
SI-YES
SI-YES
NA
NA
SI-YES
SI-YES
NA
NA
NA
NA
SI-YES
SI-YES
NA
NA
SI-YES
SI-YES
SI-YES
SI-YES
SI-YES
SI-YES
SI-YES
SI-YES
SI-YES
NA
SI-YES
SI-YES
SI-YES
SI-YES
SI-YES
SI-YES

12-06-18
SI-YES
SI-YES
SI-YES
SI-YES
SI-YES
SI-YES
SI-YES
SI-YES
SI-YES
SI-YES
SI-YES
SI-YES

NA
NA
SI-YES
SI-YES
NA
NA
NA
NA
SI-YES
SI-YES
NA
NA
SI-YES
SI-YES
SI-YES
SI-YES
SI-YES
SI-YES
SI-YES
SI-YES
SI-YES
NA
SI-YES
SI-YES
SI-YES
SI-YES
SI-YES
SI-YES

18-06-18 26-06-18 29-05-18

SISYES
SISYES
SISYES
SISYES
SISYES
SI-YES
SISYES
SI-YES
SI-YES
SI-YES
SI-YES
SI-YES
NA
NA
SI-YES
SI-YES
NA
NA
NA
NA
SI-YES
SI-YES
NA
NA
SI-YES
SI-YES
SI-YES
SI-YES
SI-YES
SI-YES
SI-YES
SI-YES
SI-YES
NA
SI-YES
SI-YES
SI-YES
SI-YES
SI-YES
SI-YES

SI-YES
SI-YES
SI-YES
SI-YES
SI-YES
SI-YES
SI-YES
SI-YES
SI-YES
SI-YES
SI-YES
SI-YES
NA
NA
SI-YES
SI-YES
NA
NA
NA
NA
SI-YES
SI-YES
NA
NA
SI-YES
SI-YES
SI-YES
SI-YES
SI-YES
SI-YES
SI-YES
SI-YES
SI-YES
NA
SI-YES
SI-YES
SI-YES
SI-YES
SI-YES
SI-YES

3

WWwWwwwwwwww

070000070707070000070700-3

)]

3,5
3,5

w

W WWwWwwwwwwwwwow

05-06-18

3

W WWWWWWwWwWwwWwwwwwwWwwoo WwWwOoOOoOOOO WWOoOOoO WWWWWWwWwwWwwww

12-06-18

3

WWWWoOOoOOWWOoOO OO WWOoOO WWWWWWwwWwwWwwww

18-06-18

3

W wwww

OO WWwoO o,

26-06-18

()N e) BN e >R )] ()]

)]

Total No.

Status

Not Checked

Not Installed

Installed

Not Updated in the File



